

A close-up photograph of a person's hand holding a red pen, poised to write on a notepad. The notepad has several yellow sticky notes attached to it. The background is slightly blurred, showing a patterned shirt. The overall image has a warm, professional feel.

FRAMEWORK DE SERVIÇOS 2.0 - MIT DIGITAL

Outubro/2021

Fases da Metodologia de Projetos TOTVS

(Para saber mais sobre os entregáveis clique sobre o nome)

Ciclo de Venda

- ☐ Validação Interna da Proposta
- ☐ Abertura de Contratos e Projetos
- ☐ Onboarding

1 FASE Preparação



Alinhamentos iniciais, avaliação e definição do planejamento e elaboração dos planos do projeto.

- ☐ Passagem de bastão
- ☐ Abordagem inicial
- ☐ Aspectos técnicos
- ☐ Planos do projeto, cronograma e custos
- ☐ Boas vindas do projeto
- ☐ Encerramento da fase e avaliação de *Quality Gate*

2 FASE Refinamento



Entendimento do negócio do cliente e disseminação da abordagem do trabalho e quais entregas serão realizadas de acordo com o proposto no projeto

- ☐ Execução, monitoramento e controle
- ☐ Análise e desenho de processo e configuração
- ☐ Protótipo e validação
- ☐ Definição da estratégia de testes
- ☐ Preparação da capacitação
- ☐ Definição da conversão de dados e interfaces
- ☐ *Backlog* do projeto e planejamento das *Sprints* e *Releases*
- ☐ Encerramento da fase e avaliação de *Quality Gate*

3 FASE Realização



Realizações de *Sprints*, focados em resultados rápidos e com percepção de evolução constante, gerando valor a todos os envolvidos no projeto.

- ☐ Execução, monitoramento e controle
- ☐ *Sprints* e *Releases*
- ☐ Capacitações
- ☐ Cargas de dados
- ☐ Preparação e execução das simulações
- ☐ Plano de Transição
- ☐ Encerramento da fase e avaliação de *Quality Gate*

4 FASE Operação



Acompanhamento da experiência e valor gerado, garantindo que o projeto seja finalizado com qualidade e insumos positivos para novos projetos do cliente

- ☐ Execução, monitoramento e controle
- ☐ Transição
- ☐ Operação Assistida
- ☐ Transição, retrospectiva, encerramento e avaliação de *Quality Gate*



Sumário

1. Introdução	4
1.1. Objetivo	4
1.2. Razões e Valor Agregado	4
1.3. Definição do Modelo	4
1.4. Mindset	4
1.5. Pessoas & Papéis	5
1.6. Conceitos & Definições	11
2. Jornada do Cliente (Serviços)	12
2.1. Gerenciamento do Projeto	13
2.1.1. Ciclo de Venda	13
2.1.1.1. Validação interna da proposta (Melhor Prática)	13
2.1.1.2. Abertura do Contrato e Projeto	14
2.1.1.3. Onboarding	15
2.1.2. Fase Preparação	15
2.1.2.1. Passagem de Bastão	15
2.1.2.1.1. Reunião de transição com comercial	15
2.1.2.2. Abordagem Inicial	16
2.1.2.2.1. Validar stakeholders	16
2.1.2.2.2. Definir Estratégia Geral, Premissas, Restrições e Expectativas	16
2.1.2.3. Aspectos Técnicos	17
2.1.2.3.1. Verificar aspectos técnicos	17
2.1.2.4. Planos do projeto, cronograma e custos	18
2.1.2.4.1. Elaborar cronograma e definir marcos do projeto	18
2.1.2.4.2. Definir equipe	19
2.1.2.4.3. Determinar o baseline 1	19
2.1.2.5. Boas vindas do projeto	20
2.1.2.5.1. Programar e realizar a reunião de abertura do projeto	20
2.1.2.6. Encerramento da Fase	20
2.1.2.6.1. Encerrar a fase e avaliar Quality Gate	20
2.1.3. Fase Refinamento	20
2.1.3.1. Análise e desenho de processo e configuração	21
2.1.3.1.1. Workshop de avaliação dos processos	21
2.1.3.1.2. Desenho dos processos e configuração	22
2.1.3.1.3. Analisar aderência e GAPs (GAP Analysis)	22
2.1.3.2. Protótipo e validação	23
2.1.3.2.1. Executar o protótipo e validação da solu	23
2.1.3.3. Definição da estratégia de testes	24
2.1.3.3.1. Definir ciclos e cenários de testes	24



2.1.3.4.	Preparação da Capacitação	24
2.1.3.4.1.	Preparar capacitação	24
2.1.3.5.	Definição da Conversão de Dados e Interfaces	25
2.1.3.5.1.	Definir conversão de dados e interfaces	25
2.1.3.6.	Backlog do projeto e planejamento das sprints e releases	26
2.1.3.6.1.	Definir backlog do produto, montar e planejar Sprints e Releases	26
2.1.3.7.	Encerramento da fase	26
2.1.3.7.1.	Encerrar fase e avaliar Quality Gate	26
2.1.4.	Fase Realização	27
2.1.4.1.	Sprints e Releases	27
2.1.4.1.1.	Configurar produto	27
2.1.4.1.2.	Encomendar/Desenvolver customizações	28
2.1.4.2.	Execução das capacitações	29
2.1.4.2.1.	Capacitar usuários-chave	29
2.1.4.3.	Execução da Carga de Dados	29
2.1.4.3.1.1.	Preparar e executar carga de dados	29
2.1.4.4.	Preparação e execução dos testes	30
2.1.4.4.1.	Realizar testes unitários	30
2.1.4.4.2.	Realizar testes integrados do sistema - Time TOTVS	30
2.1.4.4.3.	Realizar testes integrados do sistema – Time Cliente	31
2.1.4.5.	Plano de Virada	31
2.1.4.5.1.	Definir testes de Virada (Melhor Prática)	31
2.1.4.5.2.	Definir/Revisar plano de virada	32
2.1.4.5.3.	Aprovar e divulgação a virada	33
2.1.4.6.	Encerramento da fase	33
2.1.4.6.1.	Encerrar fase e avaliar Quality Gate	33
2.1.5.	Fase Operação	33
2.1.5.1.	Transição (Virada)	34
2.1.5.1.1.	Preparar ambiente de produção	34
2.1.5.1.2.	Treinar usuários finais (Melhor prática)	34
2.1.5.1.3.	Realizar alinhamento com suporte TOTVS (Melhor Prática)	35
2.1.5.1.4.	Definir e formalizar a estratégia e contrato de acompanhamento	35
2.1.5.1.5.	Executar a virada (Transição)	36
2.1.5.1.6.	Executar testes de virada (Melhor Prática)	37
2.1.5.1.7.	Aprovar e divulgar o GO/NO-GO Oficial	37
2.1.5.2.	Operação assistida	37
2.1.5.2.1.	Acompanhar - Operação Assistida	37
2.1.5.2.2.	Encaminhar cliente ao suporte padrão	38
2.1.5.3.	Transição (Virada), retrospectiva e encerramento	38
2.1.5.3.1.	Realizar retrospectiva do projeto (Relacionamento e cliente)	38
2.1.5.3.2.	Registrar lições aprendidas do projeto	39



2.1.5.3.3. Encerrar o projeto	39
2.1.6. Monitoramento e Controle do Projeto	40
2.1.6.1. Gestão de Riscos	40
2.1.6.2. Desistência do Projeto ou redução do escopo	40
2.1.6.3. Suspensão do Projeto	41
2.1.6.4. Atualização de Documentação do Projeto (Físicos e Digitais)	41
2.1.6.5. Comunicar Status e Partes Interessadas	44
2.1.6.5.1. Reunião de Status Report	44
2.1.6.5.2. Reunião Interna TOTVS (Kickoff interno)	44
3. Papéis e Responsabilidades do time de Serviços	45
4. Indicadores	45
5. Colaboração e Agradecimentos	47
5.1. Organização Geral do Documento (ordem alfabética)	48
5.2. Colaboradores (ordem alfabética)	48



1. Introdução

Este guia irá fornecer todos os recursos necessários para que você possa ter o máximo desempenho, aproveitando toda experiência adquirida ao longo do tempo e dos diversos projetos realizados nos diversos segmentos que a TOTVS domina no mercado nacional e internacional.

1.1. Objetivo

O Framework de Serviços tem como objetivo organizar o modelo de serviços, integrando metodologia de projetos, ferramentas, indicadores e consolidação de melhores práticas para o ecossistema de serviços da TOTVS, visando clareza, padronização, qualidade e principalmente, a boa experiência de nossos Clientes em sua Jornada.

1.2. Razões e Valor Agregado

Construído através da experiência, do acúmulo de conhecimento e da vontade de sempre fazer melhor. Aprendemos muita coisa em todos esses anos de história, mas a mais importante delas é a certeza de que não devemos parar de evoluir.

Nossa metodologia de projetos foi construída para ser uma ferramenta que auxilia tanto o cliente quanto a equipe TOTVS e visa aumentar a efetividade do gerenciamento de projetos.

Estudamos novas ferramentas e práticas de mercado, levando em consideração cada necessidade do nosso público. Integramos dois conceitos, o Tradicional e o Ágil, criando uma metodologia híbrida, trazendo previsibilidade e entregando valor durante todo o ciclo de vida do projeto.

Com isso, simplificamos os processos e garantimos maior efetividade para nossos clientes, criando uma metodologia mais adaptativa, iterativa, rápida e flexível.

Que traz mais transparência pois o próprio time, através dos eventos, consegue ser transparente entre si, gerando motivação e melhora na comunicação. Incentiva a colaboração, através de iterações e ferramentas aumentando a proximidade da equipe e facilitando o relacionamento no dia a dia.

Promove a garantia da qualidade através de feedbacks contínuos e resolução mais rápida de problemas, foco no cliente com entregas direcionadas por valor.

1.3. Definição do Modelo

A ideia da gestão híbrida é aproveitar as melhores práticas e criar uma maneira mais adequada de gerir os projetos. Uma abordagem híbrida é a que utiliza a combinação de práticas preditivas e adaptativas de forma simultâneas e não apenas combinações de abordagens puramente preditivas ou adaptativas.

As abordagens preditivas contribuem com processos de gestão mais estruturados e fornecem algum grau de previsibilidade à organização, enquanto as abordagens adaptativas agregam leveza e adaptabilidade e tornam a gestão mais enxuta.

Utilizadas conjuntamente, podem produzir um ambiente controlado e adaptável para atingir os objetivos organizacionais.

Desta forma, o uso de abordagens híbridas mostra-se útil para fornecer o equilíbrio certo e aproveitar o melhor dos dois mundos, sendo possível sua utilização em qualquer tipo de projeto, visto que possui flexibilidade suficiente para se adaptar a diferentes contextos e permite que gestores, equipes e outros *stakeholders* estejam abertos a mudanças, o que é típico de um ambiente incerto no mundo atual.

1.4. Mindset



Para aplicar o Modelo de gestão híbrida adequadamente, é altamente recomendável que toda a organização, as equipes e demais *stakeholders* tenham seu *mindset* firmemente estabelecido, a fim de criarem um ambiente poderoso para a criação de valor.

Um *mindset* pode ser definido como um conjunto de pensamentos e crenças que moldam a forma com que uma pessoa ou grupo de pessoas se comporta e toma decisões em diferentes situações.

O *mindset* correto acolhe desafios, bem como coisas novas e diferentes em nossa vida.

Pessoas com *mindset* de crescimento aprendem umas com as outras. Além disso, elas reconhecem falhas e erros como oportunidades para aprenderem e reconhecerem suas fraquezas, mas estão sempre focadas em transformá-las em pontos fortes.

Defendemos quatro atitudes e comportamentos que facilitam o desenvolvimento do *mindset* desejado: Foco, Trabalho em Equipe, Aprendizado e Adaptação.

1.5. Pessoas & Papéis

Um dos principais fatores de sucesso em qualquer processo padronizado é a clareza de papéis e responsabilidades durante toda a evolução do mesmo. Por esta razão, estamos destacando aqui antecipadamente a declaração de todas as partes envolvidas direta ou indiretamente na Jornada do Cliente, além do aprofundamento na descrição detalhada dos processos.

Pessoa / Função	Área	Papéis / Responsabilidades
Executivo de Soluções de Negócio (ESN)	Atendimento e Relacionamento (AR)	- É focado na venda de produtos e serviços TOTVS, identifica oportunidades e fecha negócio - Planejar de forma organizada e detalhada suas visitas semanais, tanto as visitas com objetivo de venda nova quanto para visitas de fidelização e relacionamento com os clientes da base - Preparar seus materiais de apoio e embasar suas argumentações de forma estratégica para abordagem do cliente, de acordo com seu perfil, ramo de atividade, porte e necessidades - Analisar e negociar dimensionamento técnico do projeto - Negociar o fechamento da proposta - Participar de reunião de passagem/início de projeto - Manter atualizadas as ferramentas de vendas
Arquitetura da Solução	Engenharia de Valor	- Compreender as necessidades e expectativas do Cliente e indicar a solução adequada - Avaliar cenário de risco no Cliente - Repassar informações e estratégia com a equipe de Serviços (entrega) - Precificação
Analista PMO	PMO	- Validar informações comerciais, com foco nos itens de serviço (conferência da proposta) - Criar projeto no sistema - Realizar a liberação para Faturamento - Realizar fechamento mensal e publicar resultados - Validar se o Papel Aprovador foi realizado - Participar da reunião de Passagem de Bastão, como moderador da discussão - Realizar avaliação de Buffer e Receita
Analista de Serviços	Governança Local das Unidades de Serviços Próprias	- Prover indicadores do Portfólio ou Unidades de Serviço - Acompanhar o Forecast da Receita da Unidade - Apoio na tomada de decisão com o Head da Unidade de acordo com os números históricos
Analista de RMO	RMO (Resource Management Office)	- Contratação baseada em pipeline e forecast - Recrutamento e Seleção em parceria com RH - Estruturação de grade inicial de treinamentos baseados no pipeline do Segmento contemplando capacitação técnica e comportamental



		▪ O foco deve ser a ampliação da atuação dos profissionais e sua constante atualização ▪ Gestão de treinamentos para a equipe a fim de desenvolvê-los, alinhando demandas, skill dos analistas / especialistas e liberação de novas funcionalidades para garantir atualização de conhecimento contínua da equipe por produto e segmento ▪ Garantir a otimização do resultado trazido pelo recurso, ou seja, que a alocação seja feita de forma assertiva ▪ Garantir governança de alocação e gestão dos recursos ▪ Responsável pela identificação de eventuais <i>gaps</i> de conhecimento/habilidade/atitude dos analistas / especialistas, bem como prover a orientação e suporte necessários para a eliminação dos <i>gaps</i> ▪ Garantir que as proficiências de todos os recursos estão atualizados no sistema para que as alocações sejam eficientes de acordo com o conhecimento e os requisitos do projeto ▪ Gerenciar avaliações nos projetos, expectativas profissionais e estratégia da empresa para desenvolvimento dos profissionais considerando conhecimento técnico para cada cargo, <i>budget</i> e competências pessoais ▪ Controlar os desligamentos ▪ Administrar as férias dos recursos
Analista de RMO Terceiros	RMO Terceiros	▪ Responsável por todo ciclo de vida desses parceiros em projetos de clientes da TOTVS. Para a gestão desse ciclo, deve ser feito o mapeamento de conhecimentos detidos por eles, homologação do parceiro para atuação em clientes TOTVS, além de atentar-se ao relacionamento, cobrança de <i>royalties</i> e necessidade de descredenciamento do parceiro ▪ Garantir que as proficiências de todos os terceiros estão atualizadas no sistema para que as alocações sejam eficientes de acordo com o conhecimento e os requisitos do projeto
Gestor de Portfólio de Projetos (GPP) Coordenador de Portfólio de Projetos (CPP)	Unidades de Serviços Próprias	▪ Atuar como dono do serviço/projeto, sendo o responsável e mantendo o relacionamento entre áreas envolvidas (clientes e demais área TOTVS) para viabilizar a resolução das questões de projeto/serviço e endereçamento de melhorias contínuas nos processos de Serviço ▪ Gerir os interesses dos stakeholders ▪ Promover o bom relacionamento com o cliente, endereçando os issues do serviço e buscando a satisfação do cliente ▪ Garantir a comunicação e transparência dos resultados e questões dos serviços/projetos para partes interessadas ▪ Identificar e conduzir novas necessidades e oportunidades de negócios nos clientes em que atua ▪ Realizar a gestão eficiente do serviço (alta/muito alta complexidade), garantindo o cumprimento do prazo, custo e escopo estabelecidos (gerindo receita, custos e despesas), assim como identificando e tratando riscos previamente ▪ Garantir a alocação adequada das pessoas, por competência, para atendimento ao escopo do projeto/serviço ▪ Liderar os recursos do (s) projeto/serviço (s) sob sua responsabilidade, garantindo o feedback constante, orientação para execução das atividades e busca de desenvolvimento constante da carreira da equipe ▪ Garantir a aplicação e assinatura da Metodologia de Projetos TOTVS, bem como a utilização das ferramentas de apoio e processos internos conforme políticas e procedimentos estabelecidos na TOTVS ▪ Liderar coordenadores e outros líderes em projetos/serviços mais complexos ▪ Formar coordenadores e ser referência em ferramentas e conceitos de gestão ▪ Manter relacionamento com canais da TOTVS e Unidades de Serviços Próprias para auxílio em implantações e negociações, além de otimizar a alocação de terceiros em seu projeto/serviço ▪ Manter relacionamento constante com clientes externos, recebendo feedbacks formais e informais, objetivando conhecer a satisfação e pontos



		de melhoria apresentados e trabalhar para a melhoria contínua e a satisfação dos clientes atendidos ▪ Acompanhar o nível de alocação dos recursos da unidade, buscando redução de ociosidade e elaborando estratégias para otimizar e aumentar a chargeability ▪ Promover e conduzir melhoria em processos e procedimentos internos na unidade e na TOTVS de forma a melhorar a qualidade, eficiência e desenvolvimento da equipe de Serviços ▪ Acompanhar os indicadores de resultado da sua unidade e garantir o cumprimento das metas indicadas para seu portfólio, realizando o acompanhamento e promovendo ações preventivas para garantir o atingimento dos objetivos estabelecidos ▪ Atuar em negociações e gestão de conflitos entre equipe de serviços do portfólio, cliente, fornecedores e áreas internas da TOTVS ▪ Atuar de forma alinhada com a área comercial para garantir uma atuação estruturada do portfólio ▪ Identifica oportunidades de mercado para trabalhar soluções e preparar equipe para atendimento dessas demandas nos clientes.
Coordenador de Projetos Gerente de Projetos	Unidades de Serviços Próprias	▪ Realizar o 1º contato de <i>onboarding</i> com o Cliente ▪ Atua como dono do serviço/projeto, sendo o responsável e mantendo o relacionamento entre as áreas envolvidas (clientes e demais áreas TOTVS) para viabilizar a resolução das questões de projeto/serviço e endereçamento de melhorias contínuas nos processos de Serviços ▪ Gerir os interesses dos <i>Stakeholders</i> ▪ Promover o bom relacionamento com o cliente, endereçando os <i>issues</i> do serviço e buscando a satisfação do cliente ▪ Garantir a comunicação e transparência dos resultados e questões dos serviços/projetos para partes interessadas ▪ Identificar e conduzir novas necessidades e oportunidades de negócios nos clientes em que atua ▪ Realizar a gestão eficiente do serviço (baixa/média complexidade), garantindo o cumprimento do prazo, custo e escopo estabelecidos (gerindo receita, custos e despesas), assim como identificando e tratando riscos previamente ▪ Garantir a alocação adequada das pessoas, por competência, para atendimento ao escopo do projeto/serviço ▪ Liderar os recursos do(s) projetos/serviço (s) sob sua responsabilidade, garantindo o feedback constante, orientação para execução das atividades e busca de desenvolvimento constante da carreira da equipe ▪ Garantir a aplicação da Metodologia de Projetos TOTVS e e assinatura dos documentos MITs, bem como a utilização das ferramentas de apoio e processos internos conforme políticas e procedimentos estabelecidos na TOTVS ▪ Realizar a gestão eficiente do serviço (alta complexidade – independente do porte, escopo e linha de produto), garantindo o cumprimento do prazo, custo e escopo estabelecidos (gerindo receita, custos e despesas), assim como identificando e tratando os riscos previamente ▪ Liderar outros coordenadores mais juniores em projetos/serviços mais complexos ▪ Atuar de forma alinhada com a área comercial para garantir uma atuação estruturada na gestão de projetos, negociações e oportunidades ▪ Ter habilidade, competência e conhecimento para substituir e/ou representar o Gerente de Serviços (GPP) e situações pontuais, apoiando os demais coordenadores da equipe ▪ Ser capaz de atuar na coordenação de portfólio de projetos/serviços, junto ao Gerente de Serviços (GPP), sendo responsável e garantindo o resultado desse portfólio, acumulando demais atividades administrativas na TOTVS.



Estagiário Assistente de Implantação Analista de Implantação (I, II, III) Especialista de Implantação	Unidades de Serviços Próprias	- Realizar atividade de baixa complexidade em Serviços, com acompanhamento de profissionais mais experientes (Analistas), sendo presencial ou remoto - Atuar em conformidade com a Metodologia/Processo TOTVS - Atuar no cumprimento dos indicadores individuais e contribuir para o resultado da área - Realizar atividade em Serviços que incluem parametrização, testes, capacitação e testes funcionais, nas soluções TOTVS - Realizar atividade em Serviços de complexidade moderada que incluem especificação técnica e de processos, elaboração de roteiro de testes, se necessário, com o acompanhamento de Analista III ou Especialista - Identificar e sugerir soluções inovadoras em conjunto com a área de Serviços (aceleradores de implantação) - Analisa causa raiz de eventuais problemas, solucioná-lo ou direcionar plano de ação para a liderança - Realizar atividades de alta complexidade em quaisquer etapas da prestação do serviço e/ou implementação de projetos, bem como na arquitetura de soluções - Solucionar questões relacionadas a implantação (promovendo discussões de escopo, identificação de novas customizações e levantamento de requisitos) - Liderar tecnicamente os projetos e/ou frentes que atua, garantindo a viabilidade técnica da solução, identificando os riscos durante a execução do serviço - Multiplicar conhecimento para os demais técnicos e analistas da equipe nos conhecimentos técnicos necessários - Analisar e identificar problemas em projetos e direcionar plano de ação para as áreas responsáveis - Realizar atividades de alta complexidade em quaisquer etapas da prestação do serviço e/ou implementação de projetos, bem como na arquitetura de soluções.
Head de Serviços	Unidades de Serviços Próprias	- Alinhar a área e a equipe com os objetivos estratégicos da empresa / segmento - Realizar a gestão de pessoas e dimensionamento de toda a sua equipe com o objetivo de atender os projetos/serviços da unidade assim como as atividades de apoio - Promover o feedback constante e o desenvolvimento das pessoas, promovendo a cultura TOTVS e mobilizando a equipe para atingimento dos objetivos da empresa - Promover projetos de melhoria de processos e resultados da área - Definir e acompanhar os indicadores de desempenho da área, através de gestão de indicadores, relatórios gerenciais e reuniões periódicas, visando aumentar a produtividade/qualidade, melhoria nos processos, otimização das entregas e diminuição de custos - Administrar orçamento da área, gerenciando os custos: subcontratação de terceiros, transferência de custo (negociação entre área envolvida), despesas de folha de pagamento e viagens - Atuar de forma alinhada com a área comercial para garantir uma atuação estruturada da área - Manter relacionamento constante com a alta gestão dos clientes, recebendo feedbacks formais e informais, objetivando conhecer a satisfação e pontos de melhoria apresentados e mobilizar a equipe para a melhoria contínua e a satisfação dos clientes atendidos - Garantir a fidelização dos clientes com a TOTVS e com a prestação de serviço da unidade - Identificar tendências e oportunidades de mercado para trabalhar soluções e preparar equipe para atendimento dessas demandas nos clientes - Atuar em negociações e gestão de conflitos entre equipe de serviços da unidade, cliente, fornecedores e áreas internas da TOTVS.



Head da Unidade	Unidades de Serviços Próprias	▪ Alinhar a área e a equipe com os objetivos estratégicos da empresa / segmento ▪ Realizar a gestão de pessoas e dimensionamento de toda a sua equipe com o objetivo de atender os projetos/serviços da unidade assim como as atividades de apoio ▪ Promover o feedback constante e o desenvolvimento das pessoas, promovendo a cultura TOTVS e mobilizando a equipe para atingimento dos objetivos da empresa ▪ Promover projetos de melhoria de processos e resultados da área ▪ Definir e acompanhar os indicadores de desempenho da área, através de gestão de indicadores, relatórios gerenciais e reuniões periódicas, visando aumentar a produtividade/qualidade, melhoria nos processos, otimização das entregas e diminuição de custos ▪ Administrar orçamento da área, gerenciando os custos: subcontratação de terceiros, transferência de custo (negociação entre área envolvida), despesas de folha de pagamento e viagens ▪ Atuar de forma alinhada com a área comercial para garantir uma atuação estruturada da área ▪ Manter relacionamento constante com a alta gestão dos clientes, recebendo feedbacks formais e informais, objetivando conhecer a satisfação e pontos de melhoria apresentados e mobilizar a equipe para a melhoria contínua e a satisfação dos clientes atendidos ▪ Garantir a fidelização dos clientes com a TOTVS e com a prestação de serviço da unidade ▪ Identificar tendências e oportunidades de mercado para trabalhar soluções e preparar equipe para atendimento dessas demandas nos clientes ▪ Atuar em negociações e gestão de conflitos entre equipe de serviços da unidade, cliente, fornecedores e áreas internas da TOTVS.
Diretor de Serviços Corporativo	Serviços Corporativo	▪ Nível mais estratégico da área para desenhos futuros ▪ Alinhar a área e a equipe com os objetivos estratégicos da companhia ▪ Patrocinar projetos de melhoria de processos e resultados da área ▪ Responsável pela Governança dos resultados, processos e indicadores de desempenho ▪ Aprovação de Propostas e Projetos de custo alto para a companhia ▪ Gestão / Aprovação do uso de recursos terceiros ▪ Administrar orçamento da área
Analista / Desenvolvedor de Fábrica de Software Líder Técnico da Fábrica de Software	Fábrica de Software	▪ Executar as atividades planejadas do projeto, respeitando os prazos determinados do planejamento, assim como sua estratégia geral ▪ Compreender no detalhe as especificações funcionais e descrevê-las para alinhamento da solução ▪ Interagir junto ao Analista de Implantação para validar o entendimento funcional da solução ▪ Realizar a análise de aderência da solução quando avaliar o processo detalhado e seus requisitos (<i>gap analysis</i>) ▪ Configurar o sistema de acordo com a solução desenhada e aprovada ▪ Validar o sistema, garantindo seu funcionamento antes de liberá-lo aos usuários para homologação ▪ Acompanhar o processo de homologação, garantindo rápida resposta a eventuais problemas que possam surgir ▪ Comunicar / atualizar o status de suas atividades à Gestão do Projeto ▪ Comunicar suas percepções gerais referente ao Cliente, mitigando riscos de não atender as expectativas ou de ter problemas no avanço do projeto ▪ Atualizar seus conhecimentos e capacitações no sistema atual para que seu currículo esteja sempre de acordo com a realidade e consiga se alocar em novos projetos
Analista de Infraestrutura	TIS (<i>Technology Infrastructure Services</i>)	▪ Realizar atividade de baixa complexidade em Banco de Dados, com acompanhamento de profissionais mais experientes (Analistas), sendo presencial ou remoto ▪ Atuar em conformidade com a Metodologia/Processo TOTVS



		▪ Atuar no cumprimento dos indicadores individuais e contribuir para o resultado da área ▪ Identificar e sugerir soluções inovadoras em conjunto com a área de TIS (aceleradores de implantação) ▪ Analisar causa raiz de eventuais problemas, solucioná-lo ou direcionar plano de ação para a liderança ▪ Realizar atividades de alta complexidade em quaisquer etapas da prestação do serviço e/ou implementação de projetos, bem como na arquitetura de soluções ▪ Solucionar questões relacionadas ao ambiente de dados ▪ Multiplicar conhecimento para os demais técnicos e analistas da equipe nos conhecimentos técnicos necessários ▪ Analisar e identificar problemas em projetos e direcionar plano de ação para as áreas responsáveis.
Analista de <i>Cloud</i>	<i>Cloud</i>	▪ Equipe responsável pela implantação (migração ou nova instalação) e desativações do cliente <i>Cloud</i>.
Analista de Suporte	Produto	▪ Responsável pela assistência, esclarecimento de dúvidas, reporte de problemas e registro de sugestões de melhorias no sistema, durante e após o período de implantação ▪ Caso o cliente tenha contratado o serviço, poderá contar com um atendimento diferenciado.
Comitê do Projeto	TOTVS e Cliente	▪ É o conjunto de todos os atores (TOTVS e Cliente) que fazem parte do projeto.
Patrocinador	Cliente	▪ Em geral, é o proprietário ou algum membro da alta administração da empresa ▪ Responsável pelo investimento na ferramenta e que determina as metas estratégicas da empresa ▪ O patrocinador é quem cobra os resultados do projeto do ponto de vista do negócio ▪ Responsável pela motivação da sua equipe e quem dá a última palavra a respeito das mudanças na rotina de trabalho
Gerente do Projeto do Cliente	Cliente	▪ É quem vai atuar como elo entre o cliente e a TOTVS ▪ Acompanha todas as atividades da implantação, verificando se os resultados estão conforme o planejado ▪ Esse papel deve ser exercido por uma pessoa que conheça os processos operacionais, que seja respeitada e que tenha facilidade de trânsito e comunicação com todas as áreas da empresa ▪ Em geral, esse papel é desempenhado por um gerente administrativo ou alguém do departamento de TI, que sempre deve estar disponível para acompanhar todas as atividades do projeto
Usuário Chave	Cliente	▪ Responsável pela manutenção do funcionamento do sistema dentro da empresa ▪ São eles que farão a replicação interna das capacitações recebidas e serão os primeiros contatos dos usuários no caso de dúvidas ou problemas ▪ Os usuários chave serão o elo entre a equipe técnica da TOTVS e dos usuários do sistema no cliente, centralizando e filtrando as solicitações antes de encaminhá-las para a TOTVS ▪ Em geral, têm bom conhecimento de sistemas e do funcionamento dos processos de negócio
Usuário Final	Cliente	▪ São os responsáveis pela operação direta dos sistemas e realizam operações de entrada de dados e transações de tarefas diárias ▪ Geralmente, subordinados aos usuários chave ▪ Cada usuário final precisará conhecer em detalhes as rotinas do sistema que estão relacionadas com as atividades que ele desempenha ▪ São esses usuários que mantêm o sistema em funcionamento e sua preparação é fator crítico para o sucesso do projeto
Especialistas de Serviços de Prevenção a Perdas	Serviços Corporativo	▪ Responsável pela aproximação dos times das torres de Segmentos com os times de Serviços através de: ▪ Visibilidade de portfólio de projetos (resultado, indicadores e ações) ▪ Acompanhamento da evolução de projetos de perda



		- Viabilização de apoio da Torre para projetos de serviços - Direcionamento de demandas específicas de melhoria de produto identificadas em projetos de implantação para a Torre - Apoio na gestão em projetos de crise. - Apoio funcional - Apoio técnico - Apoio no planejamento
Especialista de Qualidade	Serviços Corporativo	- Garantia da integridade das informações de indicadores - Definição de regras corporativas - Acompanhamento do fechamento mensal - Avaliação dos resultados (indicadores de Serviço) - Suporte no uso operacional da ferramenta PSA - Desenvolver e gerenciar projetos específicos da área de Serviços Corporativos, identificar oportunidades, avaliar os motivadores de mudança, reunir iniciativas das áreas para desenvolver e gerir projetos específicos de melhoria. Garantir que os projetos atendam aos fatores críticos de sucesso e tragam valor agregado para a área de Serviços e de outras áreas solicitantes da TOTVS
CST	CST (Centro de Serviços TOTVS)	É a estrutura que contempla todas as áreas administrativas da empresa como: PMO, Faturamento, Contratos, Viagens, Compras, Cobrança, Contas a Pagar, Adm. Gente, Fiscal entre outras.

1.6. Conceitos & Definições

Neste tópico, queremos equalizar alguns conceitos gerais utilizados neste guia, a fim de que todos possam ter o mesmo entendimento na condução dos processos e métodos aqui declarados.

Framework	- Em administração, um <i>framework</i> é uma estrutura conceitual básica que permite o manuseio homogêneo de diferentes objetos de negócio. Serve para incrementar a disciplina de gestão e predefinir entregáveis comuns para cada objeto de negócio. - Exemplos de frameworks para gestão: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ITIL, COBIT, CMM, HACCOORDENADOR DO PROJETO, SCRUM. Fonte: Wikipedia.
Template	Um <i>template</i> é um modelo a ser seguido, com uma estrutura predefinida que facilita o desenvolvimento e criação do conteúdo a partir de algo construído a priori. Fonte: Portal Educação
Aprovação Interna da Proposta	- Processo de validação da composição e precificação realizada na arquitetura da solução antes do envio de Proposta Comercial ao Cliente, visando garantir: - Coerência entre Produto ofertado x requisitos funcionais - Otimização de Recursos - Estratégia de Implementação adequada - Margem Target do Projeto - Reserva financeira para os Riscos identificados
Onboarding	<i>Onboarding</i> é uma implementação orientada que guia um novo cliente no uso de um produto ou serviço de uma empresa. Ele faz com que sejam retiradas do caminho possíveis barreiras, como por exemplo, configurações técnicas. O <i>onboarding</i> começa assim que o time comercial coloca o representante do time operacional em contato com o cliente. É a hora de fazer o 1º contato com o cliente, enviar o e-mail de boas vindas e agendar a primeira reunião de trabalho. Fonte: Resultados Digitais / Zendesk.
Passagem de Bastão	Qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou informação passa de uma função (ou equipe) para a outra. Assemelha-se com a passagem de bastão em uma corrida de revezamento. Fonte: BPM CBOK.
Stakeholders	Compreende todos os envolvidos em um processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de uma organização). Fonte: FREEMAN, R. Edward (1984). <i>Strategic Management: A Stakeholder Approach</i> .



Marco	Um marco é um momento significativo ou evento no projeto, um marco. A lista de marcos identifica quais são obrigatórios, tais como aqueles necessários por contrato; ou opcionais, como os baseados nas informações históricas. Fonte: PMBOK (PMI).
Quality Gates	Deve ser entendido como um momento do projeto onde será feita uma avaliação detalhada de seu andamento e a determinação dos próximos passos a serem seguidos. Neste sentido, é importante que sejam estabelecidos em momentos onde seja possível ao gerente do projeto, juntamente com sua equipe, tomar ações que possam garantir que o projeto seja concluído com êxito.
Premissas x Restrições	▪ Premissas são fatores associados ao escopo do projeto que, para fins de planejamento, são assumidos como verdadeiros, reais ou certos, sem a necessidade de prova ou demonstração. ○ São fatores naturais de riscos. ▪ Restrições são fatores limitantes que afetam a execução do projeto ou processo. São identificadas com a declaração de escopo do projeto e descrevem as limitações internas ou externas, como por exemplo um orçamento limitado ou um prazo estabelecido. ○ São fatores naturais de escopo. Fonte: PMBOK
Reunião de Kick Off	A reunião de <i>kick off</i> , ou Abertura do Projeto, serve para alinhar as expectativas de todos, rever os pontos mais importantes do planejamento e eliminar toda e qualquer dúvida ainda existente. Trata-se do momento certo para motivar a equipe e cliente. Se bem realizada, pode garantir uma boa execução de todo o projeto. Fonte: Project Builder.
GAP Analysis	Análise de <i>GAPs</i> (<i>GAP Analysis</i> em inglês) é uma análise para determinar a diferença entre o ponto atual e o desejado, determinando qual o próximo passo/ação em um projeto ou em melhorar o processo de alguma tarefa; fazer como deveria ser. Também pode ser utilizada para identificar pontos fora do escopo negociado. Fonte: Dynamics Community.
Processo AS IS	O objetivo da modelagem <i>AS IS</i> é obter uma formalização sobre como o fluxo do processo de negócio é realizado na situação atual em que é executado na organização. Serve como base para demonstrar as mudanças e impactos inerentes destas de forma visual ao Cliente. ○ DICA: Não é recomendável investir muito tempo (e dinheiro) nesta etapa, pois o foco é no redesenho dos processos como base da solução. Fonte: iProcess
Processo TO BE (blueprint)	É uma evolução do modelo anterior (<i>AS IS</i>), no qual são reavaliadas as questões de negócio envolvidas buscando-se, através de melhorias culturais e organizacionais, maior eficiência na execução do processo. Também devem ser aplicadas, para nosso propósito (ERP), a modelagem técnica visando evidenciar as mudanças com a aquisição do software ERP. Fonte: iProcess
Plano de Cutover	Também chamado de plano de Virada é o plano com o detalhamento de todas as atividades e o seu sequenciamento de execução para colocar a solução (desenvolvida durante a etapa de Construção) em produção. ○ IMPORTANTE: Deve constar aspectos técnicos e funcionais neste plano, a fim de direcionar as ações de negócio e de Sistema (TI). Fonte: SAP (Glossário)
Testes Integrados do Sistema – TOTVS	Verifica se todos os módulos que compõem o Software estão funcionando de forma correta e numa sequência apropriada, sem ocorrência de erros (que impeçam seu uso). Também pode prover uma pré validação se o produto final atende os requisitos. Normalmente ocorre quando o sistema e seus módulos estão prontos (antes do aceite do usuário). Fonte: QUOTA
Testes Integrados do Sistema – Cliente	Verifica as funcionalidades de negócio do software / sistema. Idealmente deve ser executado pelos especialistas nomeados da área de negócios, mas normalmente é executado pelos usuários-chave. O resultado dos testes deve cobrir todos os cenários de negócio nos processos definidos (versão <i>TO BE</i>). Fonte: QUOTA
Período de Acompanhamento / Operação Assistida	Período de suporte na estabilização do sistema após o <i>GO LIVE</i> . Este período varia de acordo com a estratégia, complexidade e tamanho do projeto. Deve ser acordado com o Cliente durante o planejamento de <i>Cutover</i> .

2. Jornada do Cliente (Serviços)



Sabemos que o sucesso de um projeto é, em grande parte, determinado pela maneira como ele é conduzido. A experiência dos Clientes pode ser otimizada positivamente quando entregamos padronização e o conhecimento é reutilizado ao longo da experiência coletiva.

Seguindo estas definições, desenhamos toda a Jornada do Cliente através da Metodologia de Projetos.

Acreditamos que combinar os processos que suportam os projetos, a metodologia em si, a padronização que impulsiona a reutilização do conhecimento e trazer valor agregado ao longo das entregas é um caminho que promove a boa experiência dos nossos Clientes em relação aos nossos serviços prestados.

Tudo isso combinado com transparência e engajamento de todos, fortalecendo o laço de parceria, proporcionará o reconhecimento natural da evolução do projeto e das entregas combinadas pelos nossos Clientes, gerando desta forma bons resultados para ambos os lados.

2.1. Gerenciamento do Projeto

A metodologia de projetos TOTVS compreende os grupos de tarefas relacionadas ao Gerenciamento do Projeto, organizados por fases, definindo assim um fluxo natural da condução do projeto de forma estruturada e padronizada.

As fases, guiam os entregáveis e atividades relacionadas.

Cada fase é encerrada em um *Quality Gate* para verificar a completude dos entregáveis.

A Metodologia de Projetos da TOTVS está dividida nas seguintes etapas:

- **Ciclo de Venda:** que aborda o processo comercial, desde a arquitetura do projeto até o momento em que a proposta é assinada.
- **Fase de Preparação:** que são os alinhamentos iniciais, avaliação das necessidades e expectativas e definição do planejamento do projeto.
- **Fase de Refinamento:** que é o entendimento do negócio do cliente e disseminação da abordagem do trabalho e quais entregas serão realizadas de acordo com o proposto no projeto.
- **Fase de Realização:** que é a construção de fato sobre o desenho aprovado na fase anterior, através de *Sprints*, focados em resultados rápidos e com percepção de evolução constante, também ocorrem as capacitações e validações da solução e a preparação para a transição (virada).
- **Fase de Operação:** onde ocorrer a transição (virada) para a produção e o acompanhamento da experiência e valor gerado, garantindo que o projeto seja finalizado com qualidade e insumos positivos para novos projetos do cliente.

2.1.1. Ciclo de Venda

Este grupo de tarefas ocorre durante o processo de venda e aborda o processo comercial, desde a arquitetura do projeto até o primeiro contato do time de serviços com o cliente, após a assinatura da proposta.

É o momento de realizar a arquitetura em alto nível, definir o orçamento (preço) e a estratégia geral da solução. A aprovação da Proposta Comercial dá início ao Projeto.

2.1.1.1. Validação interna da proposta (Melhor Prática)

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Precificação ▪ Proposta Comercial
--------------------------------	---



Papéis envolvidos	▪ Patrocinador (Cliente) ▪ Executivo de Soluções de Negócio ▪ Arquiteto de Soluções ▪ PMO ▪ QA ▪ Portfólio de Serviços (Gerente e/ou Coordenador do Projeto) ▪ RMO (Opcional) ▪ Líder Técnico da Fábrica de Software (Opcional) ▪ Equipe de Produto (Opcional) ▪ Analista de Cloud (Opcional) ▪ Analista de Infraestrutura (Opcional)
Contexto	Quanto maior o envolvimento do time de serviços/entrega na validação da arquitetura, melhor mitigaremos os riscos iniciais do projeto. São elegíveis à Validação Interna, qualquer tipo de projeto, conforme a faixa definida pela Unidade: ○ NOTA: A faixa de valor para elegibilidade é definida pela Unidade.
Ações / descritivo da atividade	▪ Cliente informa os requisitos e expectativas ▪ Executivo de Soluções identifica a oportunidade de venda, inclui no CRM e visita o cliente para entender a demanda. A sequência do processo acontece conforme os tipos de vendas a seguir: Projetos de Implantação e Oferta: ▪ Executivo de Soluções solicita a arquitetura ▪ Arquiteto define o desenho do projeto ▪ Caso o projeto seja elegível, de acordo com a faixa de venda da Unidade, os responsáveis pela Validação Interna da proposta, realizam as validações. ▪ O arquiteto realiza a precificação, considerando aspectos técnicos complementares. ▪ Quem estiver no papel aprovador realiza a validação estratégica considerando os aspectos financeiros. ▪ Caso o projeto não seja elegível de acordo com a faixa de venda, o arquiteto precifica e encaminha para o Executivo de Soluções de Negócio seguir com a negociação. Banco de horas: ▪ Executivo de Soluções define os custos para o atendimento por demanda do cliente ▪ Caso o projeto seja elegível, de acordo com a faixa de venda da Unidade, o QA realiza a validação da estratégia, custos e expectativas. ▪ O Executivo de Soluções trabalha a proposta com base nas definições da equipe de serviços e precificação (esforço e despesas) de acordo com recursos necessários. O principal objetivo com essa etapa é diminuir os riscos iniciais do projeto.
Resultado / Critérios de Saída	Riscos iniciais do projeto identificados e as expectativas alinhadas entre o Cliente, equipe Comercial e equipe de Serviços. A proposta comercial já pode ser assinada para dar início ao projeto.

2.1.1.2. Abertura do Contrato e Projeto

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta comercial ▪ Ferramenta de gestão de projetos ▪ Repositório de documentos
Papéis envolvidos	▪ Atendimento e Relacionamento ▪ PMO ▪ Portfólio de Serviços (Gerente e/ou Coordenador do Projeto)
Contexto	Essa é a fase onde após a Validação Interna e o aceite do cliente na proposta, acontece a abertura do contrato/projeto na ferramenta de gestão de projetos.
Ações / descritivo da atividade	▪ O PMO avalia alguns critérios na proposta, por exemplo o valor adequado da hora, margem, entre outros itens. ▪ Cria o contrato ou projeto, de acordo com a modalidade de venda. Assim que o projeto é gerado, é disponibilizado para os responsáveis pela entrega.



	Caso a proposta não esteja aderente, PMO deve realizar a recusa da proposta e devolve ao executivo para as tratativas necessárias. Após abertura do projeto, PMO: ▪ Cria a pasta do projeto no Repositório de Documentos, que deve ser utilizada para armazenar os documentos do projeto ▪ Disponibiliza os documentos da venda no Repositório de Documentos (Proposta Comercial, precificação e evidência da validação Interna da Proposta, quando aplicável)
Resultado / Critérios de Saída	▪ Projeto criado na ferramenta de Gestão de Projetos ▪ Pasta do projeto criada no Repositório de Documentos, que deve ser utilizada para armazenar os documentos do projeto

2.1.1.3. Onboarding

Insumos / Critérios de Entrada	Contrato ou Projeto criado na ferramenta de gestão de projetos
Papéis envolvidos	▪ Cliente ▪ PMO ▪ Portfólio de Serviços (Gerente e/ou Coordenador do Projeto)
Contexto	O <i>onboarding</i> começa assim que o time comercial coloca o representante do time de Serviços em contato com o cliente.
Ações / descritivo da atividade	Gerente ou Coordenador do Projeto realiza contato com o cliente para agendar a primeira reunião.
Resultado / Critérios de Saída	Onboarding realizado e reunião agendada com o cliente.

2.1.2. Fase Preparação

É o alinhamento mais aprofundado das necessidades e expectativas, com definição do time do projeto e partes interessadas, revisão e confirmação do escopo, dos prazos e da estratégia em geral.

É também um momento de identificação/revisão dos riscos e alinhamento técnico. A organização geral deve compor o plano preliminar do projeto e promover um bom evento de abertura e determinação do baseline (versão 1).

2.1.2.1. Passagem de Bastão

2.1.2.1.1. Reunião de transição com comercial

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial ▪ Precificação ▪ Validação Interna da Proposta
Papéis envolvidos	▪ Executivo de Soluções de Negócio ▪ Arquiteto de Soluções ▪ Gestor de Portfólio de Projetos ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ PMO (Opcional) ▪ RMO (Opcional)
Contexto	É o momento onde ocorre a passagem de bastão da equipe comercial para equipe de projetos, através de uma reunião de alinhamento. Essa fase é essencial para avaliar se há algum descolamento de escopo e definir a estratégia a ser seguida.



Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente e/ou Coordenador do Projeto ou PMO (conforme definição da Unidade) organiza agenda da reunião. ▪ Executivo de Soluções de Negócio, Arquiteto de Soluções, Gerente ou Coordenador do Projeto e Gerente de Portfólio de Projetos organizam insumos para reunião ▪ Durante a reunião devem ser avaliados/alinhados os seguintes itens: ○ Requisitos do cliente e solução vendida ○ Detalhe do escopo ○ Alinhamento de custo x esforço (orçamento) ○ Expectativas do Cliente ○ Riscos Iniciais ○ Detalhe das questões comerciais (Faturamento, despesas, etc) ○ Marcos e Prazos do projeto ○ Mapeamento inicial de Stakeholders ○ Motivadores do negócio, metas, objetivos, métricas de sucesso Caso as condições avaliadas durante a reunião estejam equalizadas, o projeto segue para o processo de iniciação e o Gerente ou Coordenador do Projeto deve registrar as informações discutidas no Termo de Abertura e armazená-lo no repositório do projeto. Caso seja identificado descolamento de escopo, o Gestor de Portfólio de Projetos e o Atendimento e Relacionamento avaliam as questões levantadas e definem a estratégia de abordagem dos GAPS com o cliente, avaliando a possibilidade de negociação de complemento do projeto com o cliente ou absorção dos gaps pelo projeto ou área.
Resultado / Critérios de Saída	Termo de Abertura - MIT021.

2.1.2.2. Abordagem Inicial

2.1.2.2.1. Validar stakeholders

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Ata de reunião da Passagem – MIT005
Papéis envolvidos	▪ Executivo de Soluções de Negócios ▪ Arquiteto de Soluções ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	Para entender quais serão as pessoas interessadas no projeto e o papel de cada uma, é necessário o alinhamento das informações na reunião de Passagem de Bastão com o Time Comercial e posteriormente, com o Cliente. Um importante papel que deve ser bem formalizado é o de Aprovador, pois estas pessoas devem ter o direito reconhecido pelo Cliente para aprovar (em diferentes níveis) as definições e entregas do Projeto.
Ações / descritivo da atividade	Gerente ou Coordenador do Projeto valida os nomes e função com o Cliente. O Mapeamento dos Stakeholders servirá neste momento como uma lista de validação do papel de cada um.
Resultado / Critérios de Saída	Planilha de Monitoramento e Controle do Projeto – MIT013, preenchida com as partes interessadas do projeto.

2.1.2.2.2. Definir Estratégia Geral, Premissas, Restrições e Expectativas

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Monitoramento e Controle do Projeto – MIT013 ▪ Termo de Abertura - MIT021 (Passagem comercial)
Papéis envolvidos	▪ Executivo de Soluções de Negócios ▪ Arquiteto de Soluções



	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Patrocinador do Projeto (desejável)
Contexto	Este é um dos momentos mais importantes na condução do projeto, pois é quando se define a estratégia de como o projeto será executado, vinculando seu progresso aos requisitos e expectativas apresentados. É também o momento de fechar um acordo sobre os limites, premissas que podem identificar riscos e restrições que podem direcionar o escopo do projeto para nortear o planejamento. Revisão do repositório do projeto, aceleradores e templates necessários para o projeto.
Ações / descritivo da atividade	Comitê do Projeto, juntamente com o Patrocinador, validam o alinhamento geral, que servirá de base para o planejamento geral do projeto e reunião de abertura (Boas Vindas).
Resultado / Critérios de Saída	Validação com o cliente das informações para o Planejamento do projeto, organizadas no Termo de Abertura - MIT021, Plano de Projeto - MIT030 ou Guia de Boas Vindas do Projeto - MIT024: ▪ Objetivo do Projeto ▪ Razões do Projeto ▪ Benefícios esperados ▪ Escopo do Projeto ▪ Não escopo ▪ Expectativas de prazos / Marcos ▪ Premissas & Restrições ▪ Riscos iniciais conhecidos ▪ Relacionamento com outros projetos (se houver) ▪ Material de Referência (se houver)

2.1.2.3. Aspectos Técnicos

2.1.2.3.1. Verificar aspectos técnicos

Insumos / Critérios de Entrada	▪ <i>Cloud</i> - Contrato de Serviço separado da proposta de implantação do projeto, assinado pelo cliente, com as definições do ambiente, no modelo de <i>Standard</i> ou <i>Prime</i>. As principais diferenças entre os modelos é tempo de SLA, disponibilidade do ambiente e acessos. Para ambos os casos, é elaborado uma Matriz RACI e um Catálogo de Serviços para cada projeto. ▪ <i>On Premise (Sizing)</i>– Subcontratação do time de TIS para avaliação e sugestão do ambiente necessário. Orçamento padrão de 40 horas vendidas obrigatoriamente na precificação do projeto para cobrir esses custos. Será elaborado o Documento de Portabilidade com os requisitos mínimos de infra, nos casos de produtos RM, para os outros produtos, é elaborado um <i>Check List</i> de Infra.
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Analista de Infraestrutura ▪ Analista de <i>Cloud</i> ▪ Executivo de Soluções de Negócios ▪ Arquiteto de Soluções
Contexto	A definição adequada do ambiente onde será executado o sistema é fundamental para os usuários (Cliente) terem uma boa experiência de uso da solução. É muito importante ter esta decisão bem estruturada, com sua decisão formalizada para evitar futuros atritos por má performance do sistema. Quando o ambiente é administrado pelo <i>Cloud</i> TOTVS, este cuidado se redobra porque o Cliente normalmente tem uma expectativa alta em relação à solução ter uma boa performance dentro da própria TOTVS. Portanto, esta etapa deve ser bem definida no processo de Aprovação Interna da Proposta e na Passagem de Bastão com o Comercial.
Ações / descritivo da atividade	▪ Se a solução do cliente estiver hospedada na TOTVS <i>Cloud</i>, Coordenador ou Gerente do Projeto deve entrar em contato com o time de <i>Cloud</i> para alinhamento do projeto e formalizar o documento de ambiente com o cliente. ○ <i>Cloud Standard</i>: cloud.projetos@totvs.com.br ○ <i>Cloud Prime</i>: sp.cloudcomputing.primesp@totvs.com.br



	○ NOTA: durante o período de implantação, o Coordenador ou Gerente do Projeto é o responsável no cliente por acompanhar as atividades do ambiente juntamente com a equipe de <i>Cloud</i>. Na comunidade de <i>Cloud</i> temos documentos específicos ▪ Especialista de Infraestrutura conduz a análise do ambiente em conjunto com a TI do Cliente, produzindo o <i>Check list</i> ou Documento de Portabilidade (RM). ▪ Especialista pode, em função dos resultados da análise, propor mudanças para melhorar o ambiente (elaboração do documento de Estrutura de <i>Sizing</i>). ○ NOTA: Registrar a negativa do Cliente, caso opte por não seguir as recomendações. IMPORTANTE: a atividade de <i>Sizing</i> deve estar contemplada na Proposta Comercial para poder ser executada. ▪ TI Cliente deve avaliar a proposta de melhoria e formalizar uma decisão junto ao Comitê do Projeto e para o Gerente ou Coordenador Projeto (TOTVS). ○ NOTA: Registrar no cronograma o tempo de adequação da infraestrutura para controle de progresso e dependências.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Documentos de <i>Cloud</i> elaborados de acordo com o projeto ▪ Análise da Infraestrutura do Cliente realizado com parecer técnico validado pela documentação de TIS.

2.1.2.4. Planos do projeto, cronograma e custos

2.1.2.4.1. Elaborar cronograma e definir marcos do projeto

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Validação com o cliente das informações para o Planejamento do projeto ▪ Projeto na ferramenta de Gestão de Projetos
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ RMO ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	O cronograma é uma forma extremamente visual de exibir o sequenciamento de atividades dentro de um projeto, permitindo que você verifique as interdependências de tarefas e consiga visualizar o caminho crítico, de maneira a ter controle efetivo e mitigar riscos de atraso. ○ NOTA: Importante ter visibilidade do progresso de outros cronogramas complementares para a gestão. Com isso, o Gerente do Projeto é capaz de medir o desempenho do projeto e realizar ações de correção ou antecipar eventuais problemas. A comunicação do que fazer e para quem fazer no tempo certo, mostrando a correlação entre as atividades é um fator fundamental de sucesso. A definição dos Marcos de Entrega e a composição dos entregáveis de cada marco deve ser realizada em conjunto com o cliente. ○ NOTA: Importante considerar que cada fase do projeto pode conter quantos marcos forem necessários de acordo com o contexto de cada projeto. Um entregável como, por exemplo, “Realizar as Capacitações” que pertence a fase “Realização” pode ser definido como marco de entrega dependendo do contexto do seu projeto.
Ações / descritivo da atividade	Gerente ou Coordenador do Projeto: ○ Organiza os entregáveis, atividades e dependências, considerando os limites de prazos acordados para os Marcos ○ Revisa o esforço com a equipe alocada no projeto e valida o compromisso dos profissionais em relação aos prazos ○ Com o planejamento definido e os custos alocados, a margem de lucro do projeto é definida e comparada com a margem de lucro vendida é possível ter visão do resultado financeiro do projeto. ○ Define os Marcos de entrega e faz os acordos com o cliente, ajustando no cronograma, quais serão os entregáveis que compõem cada Marco.
Resultado / Critérios de Saída	Cronograma - MIT032 elaborado, respeitando as expectativas executivas dos Marcos definidos e aprovados.



2.1.2.4.2. Definir equipe

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Cronograma – MIT032 elaborado
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ RMO ▪ RMO Terceiros ▪ Analistas/Especialistas
Contexto	Sabemos que todo projeto é realizado por pessoas. Portanto, selecionar bem sua equipe e garantir minimamente um perfil adequado avaliando função, habilidade e disponibilidade é outro fator importante de sucesso do projeto. Em caso de indisponibilidade, o RMO é responsável por indicar outras alternativas para substituição dos recursos, o que deve também ser bem alinhado com o Gerente ou Coordenador do Projeto, pois pode afetar custo, prazo e qualidade do projeto.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto: ○ Organiza os papéis definidos durante a Reunião de Passagem de Bastão ○ Solicita recursos ao RMO, de acordo com o planejado ▪ RMO confirma disponibilidades dos seus recursos ou informa alternativas para o Gerente ou Coordenador do Projeto avaliar (empréstimo de recurso de outras Unidades ou alocação de Terceiros), de forma a cumprir com as expectativas validadas, conforme segue: ○ Avalia conhecimento/experiência necessários ○ Avalia cargo e nível (em função do custo) ○ Avalia perfil geral para atendimento ○ Analisa locais de atendimento ○ Avalia coerência do escopo x demanda Caso seja necessário a alocação de um Terceiro, o RMO terceiros deve ser envolvido, iniciando os processos para alocação de parceiros. ▪ Gerente ou Coordenador de Projeto alinha com a equipe do projeto os papéis, metas e resultados esperados (<i>Kick Off</i> interno).
Resultado / Critérios de Saída	Atualização do Cronograma - MIT032 com a alocação dos recursos atribuídos em suas tarefas.

2.1.2.4.3. Determinar o baseline 1

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Cronograma – MIT032 elaborado ▪ Equipe definida
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Patrocinador do Cliente ▪ Usuários-Chave ▪ Executivo de Soluções de Negócios (Opcional) ▪ Arquiteto de Soluções (Opcional)
Contexto	O <i>Baseline</i> é o acordo firmado entre as partes que demonstra todos os aspectos discutidos e tratados durante a preparação do projeto e é de fundamental importância que se estabeleça esta linha de base no Projeto. Tendo esta linha de base firmada, todas as mudanças futuras deverão ser analisadas e seus impactos deverão ser aprovados para criar uma nova linha de base, com exceção do ajuste previsto após o desenho da solução.
Ações / descritivo da atividade	Gerente ou Coordenador do Projeto valida o Plano geral do Projeto com o Cliente
Resultado / Critérios de Saída	Apresentação do <i>baseline</i> ao Comitê e Patrocinador do Projeto durante reunião de abertura do projeto (<i>Kick Off</i>).



2.1.2.5. Boas vindas do projeto

2.1.2.5.1. Programar e realizar a reunião de abertura do projeto

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Cronograma ▪ Monitoramento e Controle do Projeto
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Patrocinador do Cliente ▪ Usuários-Chave ▪ Executivo de Soluções de Negócios ▪ Arquiteto de Soluções ▪ Suporte TOTVS (Opcional)
Contexto	Devemos tratar esta Reunião de Abertura como um evento inicial do Projeto, que de fato o será para muitas pessoas. É um momento muito importante de alinhamento geral com todos os participantes que podem não ter tido acesso à estratégia, às mudanças que podem ocorrer, seus papéis como usuários-chave, etc. Por esta razão é que se deve explorar bem o lado de ganhos esperados, oportunidades de visibilidade aos participantes, como fica a Organização após a implementação do sistema, validar o compromisso de todos com o projeto, etc.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ○ Valida o Planejamento geral do Projeto com o Cliente ○ Elabora a apresentação em conjunto com o Cliente, estabelecendo uma linha lógica e de engajamento ○ Valida a apresentação de Boas Vindas do projeto - MIT024, com o Cliente ▪ Cliente organiza internamente o evento com apoio do Gerente ou Coordenador Projeto ▪ Gerente ou Coordenador Projeto conduz a reunião com limites estabelecidos em conjunto com o Cliente, ou seja, com os papéis da apresentação bem definidos (ex. quem apresenta o objetivo e os benefícios normalmente é o Patrocinador).
Resultado / Critérios de Saída	Realizada a apresentação de Boas Vindas do projeto - MIT024, na Reunião de Abertura do Projeto, formalizada através de Ata de reunião – MIT005 ou email.

2.1.2.6. Encerramento da Fase

2.1.2.6.1. Encerrar a fase e avaliar Quality Gate

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Ata de Reunião da Passagem de Bastão - MIT005 ▪ Cronograma - MIT032 e definição de equipe ▪ Reunião de abertura do projeto realizada
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Cliente
Contexto	Revisão da fase e avaliação de completude
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto revisa a completude dos entregáveis da fase, se existem pendências que precisam ser concluídas, se a qualidade entregue está de acordo com o esperado e se existem questões e riscos que precisam ser tratados antes de seguir para a próxima fase.
Resultado / Critérios de Saída	Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos

2.1.3. Fase Refinamento



O Refinamento é resumidamente o desenho efetivo da solução a ser entregue, sendo revisto os requisitos sobre a análise dos processos, eliminação de gaps do escopo e/ou processo e a definição da configuração.

Nesta fase as estratégias do projeto são refinadas e são definidos os fluxos de trabalho para as próximas fases. Além disso, é esperado que ao final desta fase seja elaborado o plano de *Sprints* para a construção e teste da solução

Por esta razão é que normalmente temos ao final deste grupo uma versão de *Baseline* atualizada (versão 2), que deve ser a versão oficial do projeto, sendo alterada somente com aprovação de mudança pelo Comitê do Projeto.

GESTÃO DE PROJETOS



2.1.3.1. Análise e desenho de processo e configuração

2.1.3.1.1. Workshop de avaliação dos processos

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Material de apoio para levantamento (questionários)
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente)
Contexto	É fundamental conhecer os processos do cliente de acordo com o escopo do projeto para poder desenhar a solução pensando nas mudanças que poderão ocorrer. Esta é uma etapa em que serão necessárias a condução de alguns workshops e entrevistas e é imprescindível que isso ocorra de forma direcionada ao que foi contratado para não gerar frustrações aos nossos clientes. DICA 1: Enviar o material de apoio para levantamento (questionários) antecipadamente para orientar o usuário-chave e prepará-lo melhor para o momento da reunião de levantamento. DICA 2: Solicitar antecipadamente cópias de modelos como relatórios, notas fiscais e qualquer documento que possa auxiliar o entendimento dos processos.
Ações / descritivo da atividade	Analista / Especialista: ▪ Avalia o escopo do projeto para direcionar as entrevistas, alinhando as expectativas durante as mesmas ▪ Realiza workshops com os usuários-chave do Cliente para entender os processos atuais, formulários e relatórios utilizados no mesmo ▪ Analista/Especialista deve criar os fluxos dos processos para projetos que contemplem a elaboração de um fluxo ▪ É responsável por validar e coletar as assinaturas para formalizar o desenho elaborado ▪ NOTA: Analista / Especialista deve deixar o Gerente ou Coordenador do Projeto sempre alinhado com a condução e status da validação



	▪ DICA 1: As melhores práticas indicam que a validação conjunta dos processos facilita o entendimento e assinatura do Diagrama dos Processos. ▪ DICA 2: Realizar um <i>double-check</i> do entendimento com os usuários-chave (confirmação da comunicação)
Resultado / Critérios de Saída	▪ Entendimento aprofundado (<i>deep diving</i>) dos processos, com alinhamento do escopo ▪ Diagrama dos Processos - MIT041 preenchido

2.1.3.1.2. Desenho dos processos e configuração

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Diagrama dos Processos - MIT041 preenchido ▪ Material de apoio para levantamento (questionário)
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente)
Contexto	Basicamente, o desenho da solução consiste em demonstrar ao nosso Cliente que entendemos o contexto de negócio definido pelos usuários-chave e que estamos aptos a configurar adequadamente o sistema ao uso, atendendo às expectativas gerais apresentadas. Entretanto, se mesmo assim surgirem questões desta ordem (fora do escopo), o Analista / Especialista deve formalizar os <i>gaps</i> identificados através Solicitação de Mudança - MIT031, propor em conjunto com o Arquiteto e o Comitê do Projeto a melhor abordagem dos assuntos e oferecerem alternativas para os cenários. É muito importante ter o engajamento e responsabilidade dos usuários-chave na definição da solução. ○ NOTA: O papel do Analista / Especialista neste contexto é trazer sua experiência de outros projetos e contribuir com <i>benchmark</i> nos processos, mas a responsabilidade de definição deve ser do usuário-chave (Cliente).
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista / Especialista elabora o fluxo operacional de acordo com as definições dos usuários-chave, seguindo o escopo acordado com o Cliente e identificando os pontos de desvio para a análise de <i>gaps</i>. ▪ Usuário-chave valida o fluxo e o descritivo ▪ Analista / Especialista descreve detalhes relacionados ao fluxo conforme necessidade de clareza: ○ Determinando regras de negócio ○ Descrevendo raciais de cálculo ○ Determinando critérios de entrada ○ Determinando critérios de saída ○ Identificando os resultados esperados ○ Identificando as configurações sistêmicas (Plano de Configuração - Parametrização do Sistema) ▪ Analista / Especialista deve validar e ter aprovação do cliente no Diagrama dos Processos - MIT041 com os respectivos Usuários-Chave, determinando desta forma a solução a ser construída ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto deve consolidar todos os Diagramas dos Processos - MIT041 aprovados, como registro do Projeto ○ NOTA: Este evento pode ser observado como um importante Marco do Projeto.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Diagrama dos Processos - MIT041, determinando o desenho da solução, elaborados. ▪ Direcionamento para o Plano de Configuração - MIT043. ▪ Solicitação de Mudança - MIT031, caso necessário.

2.1.3.1.3. Analisar aderência e GAPs (GAP Analysis)

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta Comercial assinada ▪ Diagrama dos processos - MIT041 ▪ Material de apoio para levantamento (questionário) ▪ Solicitação de Mudança - MIT031
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente



	▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Arquiteto de Soluções ▪ Executivo de Soluções de Negócio (Opcional)
Contexto	É essencial que esta análise de <i>gaps</i> seja realizada com o Cliente para identificar as reais necessidades antes de qualquer abordagem de negociação, para garantir valor agregado em qualquer análise de impactos e nos resultados no futuro. É igualmente importante que haja uma análise interna do panorama entre o Gerente ou Coordenador do Projeto e o Arquiteto para definir uma estratégia de abordagem onde deverão indicar uma solução viável para a continuidade do projeto (e gerar um sentimento de parceria com o Cliente). No fim das negociações e após a aprovação, é fundamental que o Gerente ou Coordenador do Projeto realize a atualização dos planos do projeto colocando os impactos levantados para aprovação do novo baseline versão 2.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista / Especialista e Usuários-Chave relacionam os <i>gaps</i> identificados no Diagrama dos Processos - MIT041 e listam na planilha de Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013 para organizar o contexto geral ▪ Analista / Especialista, Gerente ou Coordenador do Projeto e Arquiteto analisam o panorama geral, identificam e definem uma estratégia de abordagem para viabilizar o projeto ○ NOTA: A recomendação é realizar esta análise olhando o panorama geral ao invés de avaliar os <i>gaps</i> e mudanças individualmente, pois normalmente existe uma compensação entre itens novos e itens cancelados, balanceando a negociação. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto e Arquiteto classificam os <i>gaps</i> e submetem para estudo e aprovação do Comitê do Projeto ▪ Comitê do Projeto: ○ Avalia o panorama geral para negociação dos itens (<i>gaps</i> e mudanças) entre as partes ○ Aprova a versão final negociada ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto registra o resultado e atualiza o histórico do Projeto com as mudanças e impactos absorvidos.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente, com a definição do Arquiteto e Gerente ou Coordenador do Projeto sobre a abordagem e aprovação das mudanças através da Solicitação de Mudança - MIT031 ▪ Aprovação de um novo baseline sobre as mudanças impactadas pelos <i>gaps</i> e mudanças (aprovados) ○ NOTA: se não houver aprovação, deve registrar a decisão de rejeição dos <i>gaps</i> e mudanças identificados.

2.1.3.2. Protótipo e validação

2.1.3.2.1. Executar o protótipo e validação da solu

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Diagrama dos Processos - MIT041 ▪ Ambiente para execução do protótipo
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista de Implantação ▪ Usuários-Chave ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	O objetivo desta etapa é realizar um protótipo preliminar, com base no que foi levantado, que ajude a validar com o cliente os requisitos e dar uma noção do que ele está adquirindo. Este tipo de cerimônia colabora com a antecipação de desvios de entendimento que normalmente são percebidos pelo cliente em etapas futuras do projeto. O protótipo deve responder às perguntas mais importantes, então, mantenha o foco nisso e não em ter algo 100% funcionando. O esforço de construção e execução do protótipo deve ser adequado de acordo com o contexto e orçamento de cada projeto.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto organiza a cerimônia juntamente com o Comitê (Cliente) ▪ Analista/Especialista: ○ Organizam o roteiro com base no escopo contratado e no que foi levantado



	○ Certificam-se que o ambiente definido para execução do protótipo esteja atualizado e funcional para garantir a qualidade da cerimônia ○ Apresentam o protótipo para validação dos requisitos.
Resultado / Critérios de Saída	Conhecimento básico do funcionamento da ferramenta e flexibilidade que pode proporcionar ao cliente. Diagrama dos Processos - MIT041, determinando o desenho da solução, aprovados pelos usuários-chaves (Cliente) e Comitê do Projeto.

2.1.3.3. Definição da estratégia de testes

2.1.3.3.1. Definir ciclos e cenários de testes

Insumos / Critérios de Entrada	Diagrama dos Processos - MIT041
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Gerente do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Gestores funcionais de áreas de negócio (Opcional)
Contexto	O Roteiro de Testes - MIT045 tem o importante papel de orientar os usuários responsáveis pelos testes a simularem todos os processos e seus respectivos cenários variados para garantir que a solução construída realmente atenda aos requisitos e expectativas gerais. É também um bom momento para reafirmar o compromisso com os usuários-chave sobre seu papel de responsáveis pela qualidade dos testes e garantir que estão validando a entrega de um sistema que será usado no dia-a-dia deles. ○ NOTA: Alguns clientes ainda solicitam executar esta etapa de validação em paralelo às tarefas diárias em um determinado período. É importante destacar que o roteiro estruturado é uma melhor opção, uma vez que o período de teste paralelo à operação pode não conter todos os cenários desejados na solução, aumentando o risco de problemas pós <i>GO LIVE</i>.
Ações / descritivo da atividade	▪ Usuários-Chave (Cliente) organizam os processos e diferentes cenários para cobrir todas as variações de negócio inseridas no contexto da solução ○ NOTA: a equipe de projeto TOTVS deve apoiar esta atividade orientando o preenchimento do roteiro de testes, mas a responsabilidade é do Cliente em elaborá-lo ▪ Analista / Especialista, Gerente ou Coordenador do Projeto organizam, em cima dos cenários propostos, os critérios e limites estabelecidos de como realizarão o teste integrado do sistema ○ NOTA: o Teste Integrado do Sistema é o ciclo que garante o bom funcionamento do sistema e normalmente tem um teor mais técnico, ou seja, o sistema é executado com todas as funcionalidades previstas. Os valores e resultados esperados são apurados na validação de entrega ▪ Gerente do Projeto (Cliente) valida com os usuários-chave o Roteiro de Testes - MIT045 e o publica oficialmente como base dos testes a serem realizados.
Resultado / Critérios de Saída	Roteiro de Testes - MIT045 elaborado, revisado e aprovado pelos Usuários-Chave, Gerente do Projeto e eventualmente Gestores Funcionais das respectivas áreas de negócio. ○ NOTA: É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de testes neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução dos testes, na fase realização.

2.1.3.4. Preparação da Capacitação

2.1.3.4.1. Preparar capacitação

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Diagrama dos Processos - MIT041 ▪ Roteiro de Testes - MIT045
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador e Gerente do Projeto (Cliente)



	▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Comitê do Projeto – conforme necessidade de aprovação
Contexto	Organizar a Capacitação com antecedência é fundamental para garantir a efetiva participação de todas as pessoas necessárias no processo, além de garantir que a infraestrutura necessária estará pronta para as datas programadas. ○ NOTA: esta tarefa pode ser feita em paralelo ao documento de Roteiro de Testes - MIT045, porém a experiência nos traz que é mais fácil organizar a capacitação com base no Roteiro de Testes - MIT045, definido. Entretanto, ocorre muitas vezes que a para a organização geral (infraestrutura) é necessário iniciar antes para garantir a disponibilidade de todos (aviso com antecedência).
Ações / descritivo da atividade	▪ Analistas / Especialistas devem fornecer a sequência de trabalho e conteúdo programático ▪ Usuários-Chave (Cliente) organizam o calendário, o conteúdo programático e os participantes de acordo com os processos identificados no roteiro de Testes ▪ Equipe interna do Cliente organiza a infraestrutura para que a capacitação possa ser realizada: ○ Local físico ○ Máquinas disponíveis ○ Acessos (rede) ○ Transporte / estadia ▪ Comitê do Projeto aprova o plano com infraestrutura ▪ Equipe do Projeto realiza a comunicação da capacitação, considerando todos os detalhes supracitados ○ NOTA: é importante considerar no plano de capacitação todas as restrições impostas pela questão de infraestrutura.
Resultado / Critérios de Saída	Roteiro de Capacitação - MIT037 elaborado e demais informações acerca desta atividade. NOTA: É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de capacitação neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução das capacitações, na fase realização.

2.1.3.5. Definição da Conversão de Dados e Interfaces

2.1.3.5.1. Definir conversão de dados e interfaces

Insumos / Critérios de Entrada	Diagrama dos Processos - MIT041
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente)
Contexto	Organizar antecipadamente como serão as cargas de dados é fundamental, porque será possível perceber necessidades que geram esforço adicional de construção, seja no âmbito técnico (desenvolvimento de rotinas de cargas), como no âmbito de negócio (para informações cadastradas manualmente). Outro aspecto muito importante neste momento é determinar os responsáveis, o método, quais os critérios de validação e regras de conversão.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) avaliam as necessidades de carga de dados para que a solução esteja disponível em sua plenitude, conforme planejamento. Os aspectos avaliados são: ○ Qual dado / Item de conversão ○ Responsável pela extração ○ Haverá de/para? Como será realizado? ○ Responsável pela carga ○ Qual método (manual / rotina)? ○ Critérios de validação ○ Responsável pela validação ○ Prazos devem constar no cronograma ○ Gerente do Projeto (Cliente) aprova os planos de cargas e interfaces
Resultado / Critérios de Saída	Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interfaces – MIT055, elaborados



2.1.3.6. Backlog do projeto e planejamento das sprints e releases

2.1.3.6.1. Definir backlog do produto, montar e planejar Sprints e Releases

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Diagrama dos processos - MIT041 ▪ Definição dos ciclos e cenários de Teste ▪ Preparação da capacitação ▪ Definição da Conversão de dados e Interfaces
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Analista / Consultor de Implantação
Contexto	Conduzir um <i>Sprint</i> requer bastante energia e foco. Antes de iniciar um <i>Sprint</i>, você precisará ter a equipe e os desafios certos. Também precisará de tempo e espaço para conduzir seu <i>Sprint</i>. Ou seja, preparar-se para aplicar esse método é fundamental para o sucesso final. O tempo definido para cada <i>Sprint</i> deve ser adequado ao contexto de cada projeto. Idealmente de 2 a 4 semanas.
Ações / descritivo da atividade	1. Definir o <i>backlog</i> do produto, com todos os requisitos de produtos a serem entregues; 2. Definir os entregáveis de cada <i>Sprint</i> de acordo com o time disponível e o período definido para a <i>sprint</i>; ○ O planejamento da <i>sprint</i> pode envolver o time do projeto, se necessário, para definição do que é mais importante entregar primeiro levando em consideração o valor agregado ao negócio. ○ No processo de detalhamento do backlog deve-se levar em consideração as características do produto e o escopo do projeto. 3. Levar em consideração que as entregas parciais podem ser agrupadas por um conjunto de <i>Sprints</i>, denominado <i>Release</i>, para que seja possível ter uma validação parcial ou entregar uma funcionalidade ou produto em produção.
Resultado / Critérios de Saída	Plano de <i>Sprints</i> e <i>Releases</i> definido.

2.1.3.7. Encerramento da fase

2.1.3.7.1. Encerrar fase e avaliar Quality Gate

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Diagrama dos processos - MIT041 ▪ Definição dos ciclos e cenários de Teste ▪ Preparação da capacitação ▪ Definição da Conversão de dados e Interfaces
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	Revisar todos os aspectos do planejamento geral do Projeto é essencial para reavaliar se realmente todos os pontos foram alinhados, verificar se ainda há alguma pendência, estabelecer um novo compromisso com o Comitê, formalizar um novo <i>baseline</i> e comunicar os <i>Stakeholders</i> de todas as esferas. ○ NOTA: A partir deste ponto, toda mudança solicitada causará maior impacto do que havia ocorrido até este momento. Portanto, redobra-se o cuidado da análise de impactos para quaisquer novas solicitações.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto: ○ Verifica a completude dos entregáveis da fase ○ Organiza as novas informações providas da fase Refinamento. ○ De posse das informações organizadas, revisa os impactos analisados, as aprovações realizadas, comunicação efetivamente realizada e atualiza o <i>baseline</i> do Projeto ▪ Comitê do Projeto aprova o planejamento geral



	▪ Publicação do Planejamento Oficial
Resultado / Critérios de Saída	▪ Nova baseline do projeto ▪ Cronograma - MIT032 atualizado

2.1.4. Fase Realização

É a construção de fato sobre o desenho detalhado aprovado na fase anterior. Esta construção implica na disponibilidade dos ambientes de trabalho, execução das *sprints* de configuração do sistema, desenvolvimento das customizações, carga dos dados e validação da entrega, através de ciclos técnicos e de negócio.

É importante definir quais testes críticos deverão ser feitos na transição (virada) e rever o plano de virada do sistema para o ambiente produtivo.

A construção e testes são baseadas em *Sprints* com base no backlog. A execução do plano de virada e dos testes integrados ocorrem nesta etapa.

Recapitulando, este grupo de tarefas, têm o objetivo de controlar a construção do sistema dentro do desenho aprovado, garantir o atendimento dos requisitos e um bom plano de virada, administrando a entrega dentro do planejamento aprovado com o Cliente.



2.1.4.1. Sprints e Releases

2.1.4.1.1. Configurar produto

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Diagrama dos Processos - MIT041 ▪ Plano de Configuração - MIT043 ▪ Solicitação de Mudança - MIT031 ▪ Backlog do Produto - MIT022/ Plano de <i>Sprints</i> e <i>Release</i>
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de Implantação ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do cliente



Contexto	É nesta etapa que a configuração do produto ocorre como o combinado e aprovado pelo cliente, respeitando o que foi definido na fase de refinamento e priorizado para cada <i>sprint</i>. Caso surjam questões não previstas ou tratadas na fase anterior, estas serão discutidas pelo time nas reuniões de retrospectivas da <i>Sprint</i> e dependendo da questão deve-se obrigatoriamente registrar uma Solicitação de Mudança para que seja avaliado o impacto e se tenha uma aprovação formal desta, que pode alterar prazo, custo ou qualidade definida durante o Refinamento da Solução. As entregas ocorrem através de <i>Sprints</i> (iterações) com tempo definido (idealmente de 2 a 4 semanas) e cada <i>Sprint</i> deve entregar um incremento do produto que pode ou não ser validado com o cliente, de acordo com o planejamento das releases (grupos de <i>Sprints</i>). É esperado que as seguintes cerimônias aconteçam a cada ciclo de <i>Sprint</i>: • <u>Planejamento da <i>Sprint</i></u>: Cerimônia para definição do objetivo da <i>sprint</i>, escopo de trabalho, como e o que será entregue. • <u>Reunião da Iteração: (“Daily”)</u> É a reunião de acompanhamento da <i>sprint</i>, onde é verificado o andamento da <i>Sprint</i>. De curta duração (não mais que 30 min), na qual cada membro reflete sobre: O que fez de ontem para hoje? O que farei de hoje até amanhã? Existe algum impedimento? A recorrência da reunião pode ser definida de acordo com o contexto de cada projeto e pode ser realizada com todo o time do projeto com ou sem a participação do Coordenador ou Gerente do Projeto. • <u>Revisão da <i>Sprint</i></u>: é a cerimônia de apresentação do que ficou pronto para validação e coleta de feedback. • <u>Retrospectiva da <i>Sprint</i></u>: é a última atividade da <i>sprint</i>, na qual a equipe avalia sua própria atuação durante o processo de trabalho e planeja ações de melhoria a serem implementadas na próxima <i>sprint</i>. Questões como: O que deu certo? O que pode melhorar? pendências e aprendizado (lições aprendidas) devem ser abordadas e registradas na planilha de Monitoramento e Controle do Projeto. NOTA: Recomenda-se organizar várias Solicitações de Mudança - MIT031 em conjunto para se ter uma melhor percepção dos impactos, ao invés de avaliá-las individualmente. Para tanto, pode-se estipular momentos / datas programadas para solicitar, avaliar e aprovar a demanda.
Ações / descritivo da atividade	▪ Durante a <i>Sprint</i> o Analista ou Consultor de Implantação: ○ Configura o sistema com base no Diagrama do processo aprovado pelo Cliente e backlog priorizado para a <i>Sprint</i>. ○ Reporta o avanço, riscos ou issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos através das reuniões da iteração, ou das reuniões diárias. ▪ O Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto ou Cliente. ▪ Ao final de cada <i>Sprint</i> é esperado que ocorra a reunião de retrospectiva, com todo o time que participou da <i>Sprint</i>. ▪ Após o encerramento de cada <i>Sprint</i>, inicia-se um novo ciclo de iteração até que todo o <i>backlog</i> do produto seja entregue.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Execução de todas as <i>sprints</i> planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os Diagramas dos Processos - MIT041, respeitando o Plano de Configuração - MIT043 e Solicitações de Mudança - MIT031 aprovadas pelo Cliente ▪ Reunião de Retrospectiva ao final de cada <i>Sprint</i>, registrada na Lista de Retrospectiva e Pendências - MIT006 ▪ Plano de Configuração - MIT043 atualizado.

2.1.4.1.2.

Encomendar/Desenvolver customizações



Insumos / Critérios de Entrada	▪ Diagrama dos processos - MIT041 ▪ Projeto Lógico aprovado (PL)
Papéis envolvidos	▪ Desenvolvedor (Fábrica de Software) ▪ Líder Técnico (Fábrica de Software) ▪ Analista / Consultor de Implantação ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	O desenvolvimento das customizações deve seguir o combinado e aprovado pelo Cliente, ou seja, seguir o que foi definido no Diagrama dos Processos MIT041.
Ações / descritivo da atividade	▪ Líder Técnico organiza as entregas com o time de desenvolvimento (<i>Backlog / Sprints / Deploy</i>) ▪ Time da Fábrica realiza o desenvolvimento conforme solicitado com base nas Especificações das Personalizações e Projeto Lógico (PL) ▪ Líder Técnico da Fábrica de Software: ○ Reporta avanço, riscos / <i>issues</i> encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos ○ Envia as evidências de teste realizado, demonstrando o resultado positivo. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha a evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.
Resultado / Critérios de Saída	Customizações desenvolvidas.

2.1.4.2. Execução das capacitações

2.1.4.2.1. Capacitar usuários-chave

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Ambientes disponibilizados ▪ Sistema configurado e customizações entregues (se houver) ▪ Roteiro de Capacitação - MIT037
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de Implantação ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	Esta capacitação deve conduzir os usuários-chave ao uso efetivo do sistema de acordo com o Desenho da Solução aprovado. Deve-se lembrar o compromisso alinhado na preparação / Reunião de Abertura do projeto, que os usuários-chave são responsáveis por replicar o conhecimento e também por eventual suporte.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analistas / Consultores e Usuários-Chave se reúnem conforme planejamento da Capacitação realizada no Refinamento ▪ Os Analistas ou Consultores ministram as capacitações de acordo com o Desenho da Solução aprovado e respectivas configurações. ▪ Usuários-Chave: ○ Devem absorver o conhecimento e realizar o aprofundamento do sistema na prática para garantir eficiência no uso ○ Formalizam o recebimento do conhecimento e uso do sistema junto aos Consultores que ministraram o treinamento ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as formalizações e realiza a validação desta etapa junto ao Comitê do Projeto ▪ El Comité de Proyecto aprueba la formación mediante la firma del procedimiento de capacitación.
Resultado / Critérios de Saída	Roteiro de capacitação - MIT037 enviado para o usuário chave para que ele realize a aprovação via assinatura da Capacitação realizada.

2.1.4.3. Execução da Carga de Dados

2.1.4.3.1.1. Preparar e executar carga de dados



Insumos / Critérios de Entrada	▪ Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 ▪ Roteiro de Interface - MIT055 ▪ Diagrama dos Processos - MIT041
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de Implantação ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ TI (Cliente), se houver ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	Neste momento são realizadas as cargas identificadas e planejadas, seguindo o método estipulado, pelos respectivos responsáveis pela mesma. É de igual importância que se tenha critérios de validação para garantir que a carga tenha tido sucesso, para que os testes e validações seguintes possam gerar os resultados esperados. ○ NOTA: Nos casos de carga manual, ou seja, dados inseridos manualmente pelos usuários-chave, deve-se combinar muito bem o esforço e os prazos para que o cronograma esteja bem alinhado.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista(s) / Consultor(es) de implantação executam as cargas de dados com rotinas / ferramentas definidas, conforme planejado e alinhado durante a fase Refinamento. ▪ Usuários-Chave: ○ Executam a carga de dados manualmente conforme planejado e alinhado durante a fase Refinamento. ○ Validam os dados migrados, por um método ou outro, utilizando as ferramentas combinadas. ▪ Usuários e Analista(s) / Consultor (es) reportam avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.
Resultado / Critérios de Saída	Dados planejados disponíveis e validados no sistema, Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface – MIT055, atualizados.

2.1.4.4. Preparação e execução dos testes

2.1.4.4.1. Realizar testes unitários

Insumos / Critérios de Entrada	Roteiro de Testes - MIT045
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de implantação ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	O objetivo principal desta tarefa é garantir o funcionamento do sistema para que os usuários-chave possam validar efetivamente a solução. Portanto, o alvo destes testes deve ser mais voltados em executar as rotinas e ter menos foco nos resultados esperados, como por exemplo o cálculo correto dos impostos. ○ NOTA: Esta divisão de prioridade ocorre porque muito dos resultados esperados tem relação direta com os cadastros e o negócio em si. Por esta razão é que se costuma planejar ciclos com aspectos diferentes.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista(s) / Consultor(es) de implantação, normalmente em conjunto com o time de TI, executam os testes elaborados no Roteiro de Testes com foco no funcionamento do sistema, a fim de garantir sua disponibilidade aos usuários-chave na validação efetiva. ▪ Analista(s) / Consultor(es) reportam avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha a evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.
Resultado / Critérios de Saída	Sistema testado em toda sua funcionalidade, sem considerar resultados de negócio (que dependam de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes - MIT045 atualizado.

2.1.4.4.2. Realizar testes integrados do sistema - Time TOTVS



Insumos / Critérios de Entrada	Roteiro de Testes - MIT045
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de implantação ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Suporte TOTVS (Opcional)
Contexto	O objetivo principal desta tarefa é garantir, além do funcionamento do sistema, que os resultados esperados sejam validados , assim como os processos e seus diferentes cenários. Em alguns casos, é incluído após os testes integrados, o teste de carga do sistema.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista(s) / Consultor(es) se organizam de acordo com o planejado para executar a validação geral da solução. ○ NOTA 1: nesta etapa, com o sistema em pleno funcionamento, deve-se validar os processos, seus diferentes cenários e apurar os resultados esperados. ▪ Analista(s) / Consultor(es) reportam o avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente. ○ NOTA 2: o Gerente ou Coordenador do Projeto pode identificar a necessidade de fazer um teste de carga no sistema, devendo ser realizado nesta etapa, usando um documento de Termo de Validação - MIT010 com o resultado dos testes.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes - MIT045, atualizado. ▪ Se aplicável, o Termo de Validação - MIT010 com o resultado dos testes de carga.

2.1.4.4.3. Realizar testes integrados do sistema – Time Cliente

Insumos / Critérios de Entrada	Roteiro de Testes - MIT045
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de implantação ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	O objetivo principal desta tarefa é garantir, além do funcionamento do sistema, que os resultados esperados sejam validados, assim como os processos e seus diferentes cenários.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista(s) / Consultor(es) e Usuários-Chave se organizam de acordo com o planejado para executar a validação geral da solução. ○ NOTA: nesta etapa, com o sistema em pleno funcionamento, deve-se validar os processos, seus diferentes cenários e apurar os resultados esperados. ▪ Analista(s) / Consultor(es) reportam o avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.
Resultado / Critérios de Saída	Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio,) Roteiro de Testes - MIT045 e Termo de Validação - MIT010 (Termo de homologação) assinada.

2.1.4.5. Plano de Virada

2.1.4.5.1. Definir testes de Virada (Melhor Prática)

Insumos / Critérios de Entrada	Roteiro de Testes - MIT045
---------------------------------------	----------------------------



Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Usuários-Chave (responsável pela execução) ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	É fundamental restringir o lançamento oficial do sistema aos usuários-chave, para que estes possam realizar atividades reais no sistema já no ambiente de Produção, garantindo o funcionamento essencial do negócio, considerando todos os processos críticos.
Ações / descritivo da atividade	▪ Usuários-Chave definem as operações críticas como critério de <i>GO LIVE</i>, logo após a execução do <i>Cutover</i> ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto: ○ Acompanha as definições e avalia se estão de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos ○ Ao final, registra a decisão no Roteiro de Testes - MIT045.
Resultado / Critérios de Saída	Roteiro de Testes atualizado - MIT045.

2.1.4.5.2. Definir/Revisar plano de virada

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Cronograma - MIT032 ▪ Diagrama dos Processos - MIT032 ▪ Plano de Configuração - MIT043 ▪ Roteiro de Testes - MIT045 ▪ Roteiro de Capacitação - MIT037 ▪ Roteiro de Conversão de Dados - MIT053
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ <i>Cloud TOTVS</i> (quando houver serviço de <i>host</i>)
Contexto	A Definição/Revisão do plano de virada deve ser realizado logo após serem obtidos os resultados dos Testes Integrados e Validação da Solução, onde se tem mais detalhes sobre as necessidades de suspensão do sistema, sobre as mudanças de processo no negócio, sobre o impacto nas demais áreas etc. É importante que qualquer nova questão que surja seja tratada neste momento, evitando assim postergar um problema que pode trazer impactos negativos para todo o projeto.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analista / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) reavaliam os detalhes dos impactos na transição do sistema para Produção após resultados, considerando aspectos técnicos e funcionais: ○ Técnicos ○ Ações de ambiente (infraestrutura) ○ Ações de configuração ○ Ações de transporte de dados ○ Ações equalização de customizações ○ Ações de atualização da aplicação (<i>software</i>), que pode decorrer ao longo do projeto ○ Preparação de atividades <i>Cloud</i> (quando houver serviços de <i>host</i>). ○ Funcionais: ○ Alinhamento com as áreas que podem sofrer impacto com o período de suspensão (execução do <i>cutover</i>) ○ Alinhamento com os Clientes sobre a mesma questão ○ Alinhamento com Fornecedores e Parceiros sobre a mesma questão ○ Treinamento e preparação das mudanças operacionais (processos <i>TO BE</i>) ○ Plano de Contingência de negócio ▪ Comitê do Projeto aprova a revisão do plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT054



Resultado / Critérios de Saída	Plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT 054 revisado com as partes interessadas devidamente alinhadas.
---------------------------------------	--

2.1.4.5.3. Aprovar e divulgação a virada

Insumos / Critérios de Entrada	Plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT054
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Suporte TOTVS (Opcional)
Contexto	A aprovação do Comitê (decisão de <i>GO</i>) deve ser seguida de uma divulgação oficial de liberação da execução do Transição a todos os interessados para que: ▪ Todas as áreas envolvidas, Cliente, Fornecedores e Parceiros possam se programar adequadamente e/ou combinarem planos de contingência ▪ O projeto ganhe força política e estratégica na Organização ▪ O projeto tenha engajamento final, pois neste momento é fundamental que todos coloquem a devida prioridade do seu tempo em prol da qualidade da transição.
Ações / descritivo da atividade	▪ Comitê do Projeto aprova a revisão do Plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT054 e o divulga oficialmente juntamente com a estratégia de gestão da mudança.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT054 aprovado e divulgado oficialmente entre todas as partes interessadas do Projeto

2.1.4.6. Encerramento da fase

2.1.4.6.1. Encerrar fase e avaliar Quality Gate

Insumos / Critérios de Entrada	▪ <i>Sprints</i> e <i>Releases</i> realizadas ▪ Roteiro de Capacitação - MIT037 assinado ▪ Execução das Cargas de Dados ▪ Termo de Validação - MIT010 (Homologação) assinado ▪ Plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT054 aprovado
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Cliente
Contexto	Revisão do gate e conclusão das entregas da fase
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto revisam os entregáveis da fase.
Resultado / Critérios de Saída	Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos

2.1.5. Fase Operação

É a execução efetiva das atividades para a entrada em Produção do sistema, incluindo a revisão do ambiente, realização da transição (virada) e acompanhamento da operação assistida do sistema logo após a divulgação oficial do GO LIVE!



Nesta etapa também, após efetivamente o sistema ter sido validado, deve ser realizado o treinamento dos usuários finais.

Este grupo de tarefas tem o objetivo de controlar as ações de encerramento do projeto, garantindo a qualidade acordada, operação sustentável das soluções implantadas, alinhamento e relacionamento com o cliente e por fim registrar de forma organizada as lições aprendidas, que ainda não tenha sido registrada, para formalizar a conclusão dos serviços contratados.

GESTÃO DE PROJETOS



2.1.5.1. Transição (Virada)

2.1.5.1.1. Preparar ambiente de produção

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Checklist de Infraestrutura ▪ Documentos de <i>Cloud</i> ▪ Plano de Virada e Rollback - MIT054
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Analista de Infraestrutura ▪ Analista de <i>Cloud</i>
Contexto	Esta etapa consiste na preparação ou revisão do ambiente que será utilizado para a operação real do sistema na Organização. Portanto, é imprescindível que esteja dentro das especificações técnicas definidas ao longo do projeto. O <i>checklist</i> de instalação tem o objetivo de orientar detalhadamente os parâmetros técnicos, enquanto que o Plano de Virada e Rollback - MIT054 tem como objetivo trazer insumos extras para que o analista de infraestrutura possa ter uma visão mais ampla do ambiente e expectativas. ▪ IMPORTANTE: equipe de TI deve participar efetivamente das ações, sendo o único pessoal com acesso ao ambiente de Produção, sendo assim responsável direto.
Ações / descritivo da atividade	▪ Especialista de Infraestrutura prepara o ambiente de Produção seguindo as especificações técnicas definidas ▪ TI (Cliente) deve publicar o final da operação e os resultados desta ○ NOTA: todas as atividades definidas no Plano de Virada e Rollback - MIT054 para o ambiente devem ser executadas nesta etapa.
Resultado / Critérios de Saída	Plano de Virada e Rollback - MIT054 atualizado.

2.1.5.1.2. Treinar usuários finais (Melhor prática)



Insumos / Critérios de Entrada	▪ Roteiro de Capacitação - MIT037 ▪ Plano de Virada e Rollback - MIT054
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de implantação ▪ Usuários-Chave (Replicadores) ▪ Usuários Finais (áreas do Cliente) ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	Este treinamento deve conduzir os usuários finais ao uso efetivo do sistema, respeitando todas as definições estabelecidas no Refinamento da Solução, no Roteiro de Capacitação e na entrega efetiva realizada. ▪ NOTA: Esta tarefa é de total responsabilidade do Cliente, salvo o mesmo ter comprado da TOTVS este tipo de serviço no escopo do Projeto. Mesmo tendo adquirido, é importante trazer os usuários-chave como participantes para que possam assumir o papel de replicadores e de referência no processo de negócio.
Ações / descritivo da atividade	▪ Usuários-Chave (replicadores) se reúnem conforme organização interna (Cliente) e ministram os treinamentos de acordo com o Refinamento da Solução e Roteiro de Capacitação revisado ▪ Usuários Finais devem absorver o conhecimento e realizar o aprofundamento do sistema na prática para garantir eficiência no uso ▪ Usuários-chave: ○ Formalizam o treinamento junto aos Usuários Finais ○ Organizam as formalizações e realizam a validação desta etapa junto ao Comitê do Projeto.
Resultado / Critérios de Saída	Capacitação realizada e validada.

2.1.5.1.3. Realizar alinhamento com suporte TOTVS (Melhor Prática)

Insumos / Critérios de Entrada	Plano de Virada e Rollback - MIT054
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Suporte TOTVS
Contexto	Sabemos que após o projeto, para continuar uma boa experiência do Cliente, é fundamental alinhar a demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente deste ponto em diante em sua Jornada. O ponto aqui é descrever o escopo da demanda, tendências de suporte e data efetiva do GO LIVE.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto preenche o documento de Transição para o Suporte – MA081, realiza reunião de alinhamento com o time de Suporte TOTVS das funcionalidades que serão utilizadas pelo cliente.
Resultado / Critérios de Saída	Transição para o Suporte - MA081

2.1.5.1.4. Definir e formalizar a estratégia e contrato de acompanhamento

Insumos / Critérios de Entrada	Plano de Virada e Rollback - MIT054
Papéis envolvidos	▪ Analista / Consultor de implantação ▪ Usuários-Chave (Cliente) ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Executivo de Soluções de Negócio
Contexto	Desde o momento que os usuários-chave recebem o treinamento aprofundado e percebem a demanda exigida de suporte, deve-se neste momento, decidir o quanto estes podem absorver do suporte e o quanto ainda precisarão de suporte do time de consultores, considerando a demanda.



	A Proposta complementar deve refletir o cenário aprovado pelo Comitê, uma vez que foram considerados os aspectos gerais e revisados após a validação da solução. ○ NOTA: Deve-se tomar muito cuidado nesta definição, considerando as <i>expertises</i> por frente conduzida x autonomia do Cliente para propor um cenário equilibrado e eficiente.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analistas / Consultores e Usuários-Chave se reúnem com Gerente ou Coordenador do Projeto e representante do Comitê (Cliente) para reavaliar as necessidades de acompanhamento pós <i>GO LIVE</i>, considerando os aspectos de suporte x demanda com base nos resultados da Capacitação realizada ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto: ○ Planeja o acompanhamento conforme demanda revisada para apurar os impactos de custo x qualidade previstas na fase de pré-venda ○ Registra a decisão via Ata de Reunião ▪ Comitê do Projeto aprova novo planejamento e eventual diferença de custo, com base no cenário apresentado pela equipe do projeto (analistas / consultores e usuários-chave) ▪ Executivo de Soluções de Negócios elabora uma Proposta Comercial complementar para suprir os <i>gaps</i> de acompanhamento identificados e aprovados pelo Comitê (caso necessário) ▪ Cliente aprova a Proposta Complementar.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Definição dos responsáveis pelo suporte pós <i>GO LIVE</i>, registradas em Ata de Reunião - MIT005 e aprovada pelo Comitê ▪ Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário).

2.1.5.1.5. Executar a virada (Transição)

Insumos / Critérios de Entrada	Plano de Virada e <i>Rollback</i> - MIT054 aprovado
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Analista de Infraestrutura ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente)
Contexto	A execução da transição (virada) deve ser realizada com bastante foco e atenção aos resultados esperados para garantir a qualidade do ambiente de Produção. Caso ocorram imprevistos, deve-se ter um plano de contingência e/ou pessoas que possam decidir alternativas rapidamente, uma vez que normalmente se trabalha em uma janela restrita. Assim que finalizado, deve certificar-se sobre os resultados e liberar o sistema para a última etapa antes da publicação oficial, que é a execução de operações críticas em Produção (Teste de Virada).
Ações / descritivo da atividade	▪ Analistas / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) executam as tarefas planejadas na transição (virada) do sistema para Produção, conforme definido no Plano de Virada e Rollback - MIT054, considerando aspectos técnicos e funcionais: ○ Técnicos ○ Ações de ambiente (infraestrutura) ○ Ações de configuração ○ Ações de transporte de dados ○ Ações equalização de customizações ○ Ações de atualização da aplicação (software), que pode decorrer ao longo do projeto ○ Funcionais: ○ Alinhamento com as áreas que podem sofrer impacto com o período de suspensão ○ Alinhamento com os Clientes sobre a mesma questão ○ Alinhamento com Fornecedores e Parceiros sobre a mesma questão ○ Treinamento e preparação das mudanças operacionais (processos <i>TO BE</i>) ○ Plano de Contingência de negócio ▪ Comitê do Projeto comunica o término e o resultado da execução, liberando o Teste de Virada.
Resultado / Critérios de Saída	Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no Plano de Virada e Rollback - MIT054)



2.1.5.1.6. Executar testes de virada (Melhor Prática)

Insumos/ Critérios de Entrada	Roteiro de Testes - MIT045
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Usuários-Chave (responsável pela execução) ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente
Contexto	É fundamental restringir o lançamento oficial do sistema aos usuários-chave, para que estes possam realizar atividades reais no sistema já no ambiente de Produção, garantindo o funcionamento essencial do negócio. Assim que validada as operações críticas, confirma-se o <i>GO LIVE</i> para todos os demais participantes da Organização. ○ NOTA: O tempo dedicado deve ter sido planejado antecipadamente, assim como os limites, caso a execução não saia exatamente como o esperado.
Ações / descritivo da atividade	▪ Usuários-Chave executam as operações críticas definidas como critério de <i>GO LIVE</i>, logo após a execução da Transição (Virada) ▪ Analista / Especialista acompanha os resultados e avalia se estão de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos ▪ Ao final, Gerente ou Coordenador do Projeto registra a decisão via Ata de Reunião ▪ Comitê do Projeto publica oficialmente o <i>GO LIVE</i>.
Resultado / Critérios de Saída	Resultado do Teste de Virada em Produção

2.1.5.1.7. Aprovar e divulgar o GO/NO-GO Oficial

Insumos / Critérios de Entrada	Ciclos de Testes realizados com sucesso.
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Usuários-Chave (Cliente)
Contexto	O Comitê deve divulgar oficialmente a decisão do <i>GO / NO-GO</i> a todos os interessados para que: ▪ Todas as áreas envolvidas possam iniciar os trabalhos normalmente ▪ O sistema seja liberado para atuação junto aos Clientes, Fornecedores e Parceiros ▪ Tenhamos um evento formal de reconhecimento da entrega do Projeto.
Ações / descritivo da atividade	Comitê do Projeto divulga oficialmente a decisão de <i>GO / NO-GO</i> , com base no resultado do Teste de Virada (podendo ser positivo ou negativo).
Resultado / Critérios de Saída	Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para <i>GO Live</i>) assinado, com a decisão de <i>GO/NO-GO</i> divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto.

2.1.5.2. Operação assistida

2.1.5.2.1. Acompanhar - Operação Assistida

Insumos / Critérios de Entrada	Usuários finais operando o sistema
Papéis envolvidos	▪ Analista / Especialista ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente



Contexto	Após o Comitê do Projeto divulgar oficialmente a decisão de <i>GO / NO-GO</i> , inicia-se a Operação Assistida de acordo com a estratégia e propostas complementares aprovadas. Este período é bastante crítico e deve ser conduzido a levar o Cliente em um nível de autonomia suficiente para executar sua operação de forma segura e confiante. ▪ NOTA: É comum surgir novas oportunidades neste período, sendo novos negócios e/ou continuidade da assistência recorrente. É importante que o Gerente ou Coordenador do Projeto esteja atento para alinhar com o Executivo de Soluções de Negócio no momento da finalização.
Ações / descritivo da atividade	▪ Analistas / Especialistas contratados (de acordo com a estratégia e contratos aprovados) iniciam o suporte à operação do sistema ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto avalia periodicamente os resultados e prepara gradativamente a retirada da equipe de suporte ▪ Coordenador (Cliente) em conjunto com os usuários-chave se preparam para manter a operação sem o suporte local do time do projeto, de forma gradativa e de acordo com a estratégia aprovada ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto encerra formalmente a operação assistida ao término do período combinado.
Resultado / Critérios de Saída	Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.

2.1.5.2.2. Encaminhar cliente ao suporte padrão

Insumos / Critérios de Entrada	Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Comitê do Projeto
Contexto	Sabemos que após o projeto, para continuar uma boa experiência do Cliente, é fundamental alinhar a demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente deste ponto em diante em sua Jornada. O objetivo é esclarecer e direcionar o Cliente ao tipo de serviço que melhor pode agregar valor à sua operação e à sua experiência com a TOTVS.
Ações / descritivo da atividade	Gerente ou Coordenador do Projeto repassa as informações sobre o funcionamento do Suporte e as opções de Atendimento ao cliente. Gerente ou Coordenador do Projeto repassa as informações sobre o funcionamento do Suporte e as opções de Atendimento ao cliente.
Resultado / Critérios de Saída	Informação do suporte Repassada ao cliente. Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com

2.1.5.3. Transição (Virada), retrospectiva e encerramento

2.1.5.3.1. Realizar retrospectiva do projeto (Relacionamento e cliente)

Insumos / Critérios de Entrada	Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Comitê do Projeto ▪ Executivo de Soluções de Negócio
Contexto	Este momento de encaminhamento ao time de Relacionamento deve ser usado para: ▪ Deixar o Cliente ciente da estrutura da TOTVS ▪ Estreitar o relacionamento ▪ Procurar desenvolver as oportunidades identificadas ao longo do Projeto ▪ Buscar o feedback geral.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto repassa o histórico do projeto com o Executivo de Soluções de Negócio e as oportunidades identificadas ao longo do Projeto



	Gerente ou Coordenador do Projeto e Executivo de Soluções de Negócio alinham com o Cliente as novas oportunidades e reforçam o elo de parceria
Resultado / Critérios de Saída	Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria.

2.1.5.3.2. Registrar lições aprendidas do projeto

Insumos / Critérios de Entrada	- Diagrama dos Processos - MIT041 - Roteiro de Testes - MIT045 - Período de Operação Assistida
Papéis envolvidos	- Gerente ou Coordenador do Projeto - Arquiteto de Soluções - Executivo de Soluções de Negócio
Contexto	O tema lição aprendida deve ser bem estruturado para realmente se ter uma base de conhecimento que possa ser reutilizada e compartilhada aos colaboradores que buscam experiências adquiridas.
Ações / descritivo da atividade	Gerente ou Coordenador do Projeto organiza os registros coletados ao longo do projeto para registrá-los de forma estruturada.
Resultado / Critérios de Saída	Lições Aprendidas - MIT060

2.1.5.3.3. Encerrar o projeto

Insumos / Critérios de Entrada	Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.
Papéis envolvidos	- Gerente ou Coordenador do Projeto - Comitê do Projeto - Suporte TOTVS (Opcional)
Contexto	A formalização de conclusão é um evento imprescindível para o reconhecimento do término do projeto e serve também para liberar os recursos para outros projetos, assim como reconhecer a Receita atrelada à conclusão de fato. Importante ressaltar que a construção deste encerramento inicia-se desde a preparação do projeto, definindo os critérios de aceite ao longo do mesmo. A boa condução com transparência e evidências dos acordos e entregas realizadas e reconhecidas, farão com que este momento seja muito suave junto ao Cliente, firmando uma boa experiência em sua Jornada!
Ações / descritivo da atividade	- Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as evidências de avanço e conclusão do Projeto e apresenta ao Comitê para formalizar o encerramento do projeto, inclusive com a validação de marcos pendentes ou parcelas de faturamento pendentes - Comitê do Projeto e Patrocinador aprovam o Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062 (Termo de Encerramento) - Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as ações para o encerramento do projeto internamente e envia ao PMO, após o cliente dar o aceite no Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062 (Termo de Encerramento) NOTA: Devem ser observadas políticas e procedimentos internos de cada unidade que podem determinar regras específicas, além das descritas neste documento, para o encerramento administrativo do projeto.
Resultado / Critérios de Saída	Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062



2.1.6. Monitoramento e Controle do Projeto

Este grupo de tarefas tem o objetivo de garantir a boa comunicação do Projeto aos *Stakeholders*, de controlar o avanço x consumo do projeto, avaliar e publicar o status de projeto, destacar conquistas relevantes, indicar e gerenciar pendências geradas (não impeditivas ao progresso), gerenciar riscos e contingências, garantindo a qualidade da comunicação e entrega da solução acordada e aprovada.

2.1.6.1. Gestão de Riscos

Insumos / Critérios de Entrada	Proposta Comercial assinada
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Coordenador ou Comitê do Projeto por parte do Cliente ▪ Analistas / Especialistas ▪ Prevenção a Perdas (Opcional)
Contexto	Antecipar problemas e prever soluções é fundamental para criar um clima de confiança com o Cliente e também garantir a qualidade de condução e entrega do mesmo. Todo projeto, por ser único, existe um grau de incertezas associadas, gerando riscos diversos que podem prejudicar o desempenho geral. A ideia é identificar os riscos com base na experiência e lições aprendidas para poder classifica-los e priorizar ações de resposta para diminuir a probabilidade do risco. Criar ações de resposta (ou contingência) e controlar bem o status destes riscos é um grande fator de sucesso de qualquer projeto.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto: ○ Consulta a fonte de riscos mais comuns em projetos, disponível no próprio template ○ Consulta o Especialista do Projeto (ou representante da equipe do projeto) para alinhar outros riscos ○ Avalia, junto com os responsáveis do Cliente a lista criada, considerando a probabilidade e o nível de impacto ($p \times i$) ○ Avalia os resultados obtidos e organiza planos de resposta (ou contingência) aos riscos, nomeando um dono para administrar a evolução e eficácia do plano ○ Avalia possíveis custos atrelados ao risco e o impacto deste custo na margem do projeto. ○ NOTA: os planos devem ser elaborados pelos donos do risco, normalmente do time do Cliente. ○ Atualiza de forma recorrente o status dos riscos para garantir que os planos de contingência estão causando o efeito desejado.
Resultado / Critérios de Saída	Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013 preenchido.

2.1.6.2. Desistência do Projeto ou redução do escopo

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Ferramenta de Atendimento ▪ Solicitação de Mudança - MIT031
Papéis envolvidos	▪ PMO ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Gestor do Portfólio de Projeto ▪ Cliente ▪ Patrocinador do Projeto
Contexto	O escopo de um Projeto pode mudar ao decorrer de sua implantação, por fatores de ajustes na estrutura de processo do cliente ou outros fatores econômicos. Além do escopo, também pode ocorrer casos onde o Projeto não faça mais sentido ao cliente ou não tenha a aderência estimada na venda. Nestes casos, o cliente pode desistir da implantação ou uma parte do escopo contratado.



Ações / descritivo da atividade	- Com a Solicitação de Mudança - MIT031 assinada pelo cliente, Gerente ou Coordenador do Projeto e Gestor de Portfólio de Projetos alinham a solicitação e decidem se irão sugerir uma nova negociação com o cliente ou desistir da implantação do projeto - Com a decisão da desistência, o Gerente ou Coordenador do Projeto deve enviar a Solicitação de Mudança ao PMO para que ele siga com as tratativas contratuais dos faturamentos pendentes - PMO avalia a demanda, encerra as parcelas de faturamento pendentes na ferramenta de gestão de projetos e confere se todos os atendimentos realizados já foram confirmados no projeto - Nos casos de desistência do projeto inteiro, o Gerente ou Coordenador do Projeto também elabora o Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062 até o momento
Resultado / Critérios de Saída	- Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062 - Projeto encerrado na ferramenta de gestão de projetos ou os ajustes de baixa de receita concluídas.

2.1.6.3. Suspensão do Projeto

Insumos / Critérios de Entrada	Solicitação de Suspensão/Parada formalmente acordada com o cliente
Papéis envolvidos	- Gerente ou Coordenador do Projeto - Comitê do Projeto
Contexto	É fundamental registrar os motivos de uma decisão de suspensão, tanto quanto avaliar e indicar as condições de retorno e prováveis impactos que possam existir, para manter a visibilidade e transparência junto ao nosso Cliente.
Ações / descritivo da atividade	- Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as informações e elabora o material de Suspensão do Projeto - Comitê avalia o cenário e as condições, assim como algumas atividades que devem ser realizadas neste período de suspensão. Estando de acordo, aprova o Termo de Validação - MIT010 (Termo de Suspensão de Projeto) - Com a Suspensão do Projeto, o Projeto na ferramenta de gestão de projetos deverá estar suspenso para novos apontamentos, replanejamentos e geração de Receita NOTA: na retomada do projeto, o Gerente ou Coordenador do Projeto deve encaminhar uma Ata de Reunião com as definições do retorno do projeto para que o PMO libere o bloqueio.
Resultado / Critérios de Saída	Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto)

2.1.6.4. Atualização de Documentação do Projeto (Físicos e Digitais)

Insumos / Critérios de Entrada	Documentações do projeto
Papéis envolvidos	Gerente ou Coordenador do Projeto
Contexto	Todas as documentações digitais do projeto devem ser mantidas na pasta oficial do projeto nos repositórios de documentos vigentes. NOTA: Para estar em compliance com a Segurança da Informação Corporativa e as certificações ISO, todos os documentos de uso corporativo devem ser salvos em repositórios vigentes, oficiais da TOTVS em nuvem e nunca salvos no próprio equipamento. <u>Documentos Físicos</u> Os documentos de formalização com cliente, assinados, ainda que digitalizados, devem ser armazenados fisicamente, conforme definições da área CST – Arquivo Central. Relação dos principais documentos de formalização da MIT Digital: - Diagrama dos Processos - MIT041



- Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) - MIT010
- Solicitação de Mudança - MIT031
- Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062

*Para consultar todos os documentos de formalização da MIT Digital, acesse o Guia de templates a seguir, coluna “N” (forma de aceite), os mesmos contêm a informação “Assinatura eletrônica ou física”.

Guia de Templates:

Unidades que utilizam o Google Workspace (próprias/franquias) – [Acesse aqui.](#)

Unidades que não utilizam o Google Workspace (canais/parceiros) – [Acesse aqui.](#)

Orientações de temporalidade para documentações de formalização de Projetos de Serviços, assinados fisicamente:

- Documentos físicos de formalização do projeto devem ser arquivados durante 5 anos e 6 meses após a formalização do encerramento ou cancelamento do projeto.

A célula CST – Arquivo Central é responsável pela guarda, logística, controle de temporalidade e gestão das caixas junto ao fornecedor contratado, bem como pela emissão da OS – Ordem de Serviços e relatórios com o fluxo de entrada, disponibilidade, retirada e expurgo das caixas.

As áreas da Companhia são responsáveis pelo conteúdo, gestão, organização dos documentos, catalogação, assim como o direcionamento das caixas ao CST – Arquivo Central.

Para mais detalhes e orientações acesse:

PI-CSTJUR-03 - Gestão de Arquivos:

https://fluig.totvs.com/portal/p/10097/ecmnavigation?app_ecm_navigation_doc=9306827

FAQ - Central de Arquivos: <https://fluig.totvs.com/portal/p/10097/ecmnavigation>

Documentos Digitais

- **Documentos em tempo de execução do projeto:** Devem ser utilizados e armazenados no Google drive TOTVS, conforme taxonomia a seguir:

As pastas dos projetos no Google Drive deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

Criando e organizando as subpastas

Após a criação da pasta do projeto no Google drive, o CP deverá organizar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou gerados, conforme estrutura a seguir:

00 - COMERCIAL

01 - FASE PREPARAÇÃO

02 - FASE REFINAMENTO

03 - FASE REALIZAÇÃO

04 - FASE OPERAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE



O CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

Organizando os artefatos/documentos

Os artefatos/documentos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e fases, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Precificação
- Proposta Comercial
- Demais documentos ligados à etapa comercial.

01 - FASE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas
- Demais documentos ligados à etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - FASE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos
- Demais documentos ligados à etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - FASE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades
- Plano de virada
- Roteiro de Testes
- Roteiro de Capacitação
- Demais documentos ligados à etapa de realização.

04 - FASE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços
- Demais documentos ligados à etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Monitoramento e Controle do Projeto
- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

Nomenclatura dos artefatos/documentos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

“Nome do documento - cliente – complemento”

Exemplo: Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

Exemplo: Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento – Protheus

- **Término de Fases do Projeto:** Após o término de cada fase do projeto, todos os documentos de formalização, assinados pelo cliente, devem ser armazenados na pasta do projeto no FLUIG.

A criação do repositório do projeto no FLUIG é realizada pelo PMO CST. O link da pasta fica armazenado no campo “TND Projeto” do projeto no PSA.

O repositório fica na comunidade **Aceleradores e Boas Práticas de Serviços** (Framework de Serviços), no caminho:



	Documentos => Documentação (MITs) de Projetos => Pasta com o nome do cliente e código em ordem alfabética => Pasta com código e nome do projeto.
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto cria pasta do projeto no Google Drive TOTVS e compartilha com a equipe ▪ Equipe do projeto gera e mantém atualizados os documentos do projeto no repositório. ▪ Gerente ou Coordenador do Projeto, após término de cada fase, salva os documentos de formalização com o cliente na pasta do projeto no repositório de documentos compartilhado – FLUIG. (PDF e Editáveis). ○ NOTA 1: Essa atividade é recorrente e deve ocorrer sempre que um documento é criado ou alterado. ○ NOTA 2: Inserir rótulos para facilitar a busca (Segmentos, Nome do documento com código da MIT, Produto, Módulo) ○ NOTA 3: Nos dados do projeto na ferramenta de gestão de projetos, deve conter o endereço do repositório de documentos do projeto.
Resultado / Critérios de Saída	Documento armazenados e disponíveis para consulta

2.1.6.5. Comunicar Status e Partes Interessadas

2.1.6.5.1. Reunião de Status Report

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Monitoramento e Controle do projeto – MIT013 ▪ Cronograma - MIT032
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Comitê do Projeto
Contexto	Realizar periodicamente a reunião de Status Report com o cliente é fundamental para a comunicação, avaliação do andamento do projeto e definição de ações que exijam decisão por parte do comitê executivo do projeto
Ações / descritivo da atividade	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as informações, elabora o material de Status Report – MIT008 ou a versão resumida Status Report - One Page Report - MIT007 e o apresenta na reunião de Status Report do projeto ao comitê.
Resultado / Critérios de Saída	Reunião de Status Report apresentada ao cliente e material da apresentação Status Report – MIT008 ou Status Report - One Page Report - MIT007 enviado por e-mail.

2.1.6.5.2. Reunião Interna TOTVS (Kickoff interno)

Insumos / Critérios de Entrada	▪ Proposta comercial ▪ Equipe do projeto definida ▪ Cronograma do projeto – MIT032
Papéis envolvidos	▪ Gerente ou Coordenador do Projeto ▪ Equipe do projeto
Contexto	A reunião de kickoff interno é uma reunião inicial e interna com a equipe do projeto TOTVS que tem o objetivo de alinhar os trabalhos para que atuem de maneira integrada durante todo o projeto. Já a reunião de interação é de acompanhamento da <i>sprint</i>, onde é verificado seu andamento e atualização dos artefatos do projeto. A recorrência da reunião pode ser definida de acordo com o contexto de cada projeto e pode ser realizada com todo o time do projeto com ou sem a participação do Coordenador ou Gerente do Projeto.
Ações / descritivo da atividade	<u>Reunião de Kickoff Interno:</u> Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as informações, elabora o material de Kickoff Interno – MIT080 e o apresenta para equipe durante a reunião de Kickoff Interno.



	<u>Reunião de Iteração:</u> Equipe do projeto se reúne para verificar o andamento das sprints do projeto, se existem impedimentos e posteriormente atualizam os artefatos do projeto.
Resultado / Critérios de Saída	▪ Reunião de Kickoff interno realizada ▪ Andamento do projeto verificado e artefatos do projeto atualizados.

3. Papéis e Responsabilidades do time de Serviços

A Matriz RACI a seguir orienta a atribuição das responsabilidades ao time do projeto TOTVS, de acordo com os entregáveis e artefatos desta metodologia. Para acessá-la [Clique Aqui](#).

4. Indicadores

Monitorar os indicadores de desempenho de uma empresa é fundamental para saber se ela está no caminho certo. Esses indicadores devem servir de guia para o gestor entender o que está funcionando, o que não está e descobrir onde estão os problemas.

Nas empresas do setor de serviços os indicadores-chave são aqueles que realmente fazem a diferença para os resultados. Acompanhar o desempenho dos projetos e da equipe é fundamental para alavancar o negócio e projetar o futuro.

Valor de Venda	▪ O valor de venda representa os novos projetos, seu valor total negociado na venda. Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL)
Valor Hora Venda	▪ O valor hora de venda representa o ticket médio da venda do projeto. Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) / Qtd. Horas vendidas
Valor Hora Receita	▪ O valor hora da receita representa o ticket médio do projeto, de acordo com as entregas que já aconteceram. Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) / Horas apontadas
Receita Projeto Preço Fixo	▪ A receita do projeto é reconhecida conforme as entregas acontecem, representadas pelos apontamentos no projeto. Racional de cálculo: custo real / 1 – (margem no final)
Receita Projeto Hora e Material	▪ A receita do projeto é reconhecida conforme as entregas acontecem, representadas pelos apontamentos no projeto. Racional de cálculo: horas apontadas líquidas x valor hora faturado líquido da parcela. Se não tiver parcelas, considera o valor hora de receita na OS (por produto).
Receita Represada	▪ A receita do projeto é reconhecida conforme as entregas acontecem, representadas pelos apontamentos no projeto, porém, neste caso, o Cliente recusou a entrega do marco do projeto desta receita já apontada. Racional de cálculo: Receita Projeto Preço Fixo ou Hora e Material
Estoque (R\$)	▪ O estoque do projeto representa a receita que ainda será reconhecida até a entrega final do projeto. Racional de cálculo: Valor vendido (ROL) – Receita reconhecida – Receita represada
Valor Hora Médio Estoque	▪ O valor hora médio do estoque representa o ticket médio da receita que ainda não foi entregue ao cliente. Racional de cálculo: Estoque / (Horas planejadas + Saldo de horas de bancos de horas)
Giro Estoque	▪ Este índice acompanha o quanto a operação está movimentando e qual a projeção para os próximos meses, baseados no estoque atual. Racional de cálculo: Estoque / Média ROL últimos 3 meses
Reposição de Estoque	▪ Este indicador representa o quanto as novas vendas estão repondo o estoque já existente de entrega nos projetos. Racional de cálculo: Valor de Venda (ROL) de novos projetos no mês / ROL do mês
Horas Apontadas	▪ São os apontamentos no projeto que representam as entregas/andamento do projeto.



	Racional de cálculo: Total de horas apontadas no projeto
Horas Faturáveis	Os apontamentos que acontecem no projeto que não ultrapassem o valor total do projeto (ROL), são considerados positivos, faturáveis. Racional de cálculo: Horas apontadas projetos com ROL
Horas não Faturáveis	Os apontamentos que acontecem no projeto que já ultrapassaram o valor total do projeto (ROL) são considerados não faturáveis. Racional de cálculo: Total apontado – Horas faturáveis
Margem	- Este indicador de margem operacional determina a porcentagem de cada real de venda que restou após a dedução de todos os custos. - Diferentes tipos de margem são acompanhados: Margem de venda: margem determinada no momento da venda após a precificação do projeto considerando todos os custos. Neste caso existe um target definidos pelas unidades e que deve ser seguido prioritariamente, podendo ser alterado conforme negociação comercial e aprovação das alçadas de vendas da TOTVS. Margem planejada para entrega do projeto: após o planejamento dos custos do projeto, calcula-se a margem planejada. Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) – Custo planejado
	Margem atual do projeto: no momento da execução do projeto, pode-se medir a margem atual. Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) – Custo real
	Margem ao final do projeto: para avaliar a margem ao final do projeto, considerando os custos já incorridos e o planejamento. Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) – (Custo real + Custo planejado)
Replanejamento	Os replanejamentos no projeto impactam diretamente na Receita do projeto que já estava planejada no mês anterior. Com o replanejamento em decorrência de troca de recursos ou desvio de horas nas tarefas refletem diretamente no custo planejado, alterando a receita prevista.
Chargeability Horas	Este indicador mede o índice de aproveitamento da mão de obra própria da empresa. Será considerado como chargeability os apontamentos em projetos que geram receita, que são os projetos com modalidade de faturamento de preço fixo, hora e material e serviços recorrentes. Racional de cálculo: Horas faturáveis / Horas apontadas
Chargeability Econômica	Este indicador mede o índice de aproveitamento da mão de obra própria da empresa, porém, sua visão é considerando os custos incorridos no projeto. Será considerado como chargeability econômica os apontamentos em projetos que geram receita, que são os projetos com modalidade de faturamento de preço fixo, hora e material e serviços recorrentes. Racional de cálculo: Custo Faturável / Total de Custo Apontado
Valor da Perda (Receita)	- Neste indicador é avaliado o quanto a empresa deixou de reconhecer de receita em decorrência do desvio do projeto. - A perda é caracterizada para os projetos que tiverem a margem prevista no final do projeto abaixo da margem de venda. - Em bancos de horas, com margem de venda, considera-se a margem atual do projeto que estiver abaixo da margem de venda. - Em banco de horas sem margem, será considerado o custo médio por Unidade com base no orçamento anual e calcular a margem de venda para o projeto. Racional de cálculo: Receita reconhecida x (margem de venda – margem do projeto)
Valor da Perda (Custo)	- Neste indicador é avaliado o quanto foi consumido de custo adicional no projeto. - A perda é caracterizada para os projetos que tiverem a margem prevista no final do projeto abaixo da margem de venda. - Em bancos de horas, com margem de venda, considera-se a margem atual do projeto que estiver abaixo da margem de venda. - Em banco de horas sem margem, será considerado o custo médio por Unidade com base no orçamento anual e calcular a margem de venda para o projeto. Racional de cálculo: Custo apontado x (margem de venda – margem do projeto)
Buffer	Receita já reconhecida em decorrência dos apontamentos referente as entregas do projeto que ainda não foram faturados. Racional de cálculo: Quando o resultado do projeto considerando Receita - Faturamento líquido for maior (>) que 0;
Backlog	Valor faturado do projeto, porém, a Receita ainda não foi reconhecida, pois as entregas não aconteceram.



	Racional de cálculo: Quando o resultado do projeto considerando Receita - Faturamento líquido for menor (<) que 0;
Receita Realizada da Unidade	Para o acompanhamento da Receita já realizada na Unidade, se faz necessário partir do Diferimento do mês anterior com o do mês atual, acrescentando os Faturamentos e Cancelamentos, conforme abaixo. Racional de cálculo: $\text{Diferimento do mês} = (\sum \text{Buffer} - \sum \text{Backlog mês Atual}) - (\sum \text{Buffer} - \sum \text{Backlog mês Anterior})$ $\text{Receita Realizada} = \sum \text{Diferimento do mês} + (\sum \text{Faturamento do mês} - \sum \text{Cancelamento do mês})$
Previsão de Receita da Unidade (Forecast)	- Para o acompanhamento da Receita prevista na Unidade, se faz necessário partir do <i>Forecast</i> de agendas futuras, considerando o planejamento das entregas dos projetos com os recursos já alocados e os recursos genéricos, por cargo. Em cada agenda, é gravado o custo do cargo do recurso, considerando a Tabela de Custos de Cargos. Racional de cálculo: Banco de Horas de Hora e Material: horas agendadas x valor hora faturado líquido da parcela. Se não tiver parcelas, considera o valor hora de receita na OS. Projetos de Preço fixo: custo planejado / 1 – (margem no final)
Recursos Cedidos (Horas)	Quantidade de horas apontadas de recursos próprios apontado em outra Unidade.
Recursos Cedidos (Valor)	Custo das horas apontadas de recursos próprios em outra Unidade.
Recursos Tomados (Horas)	Quantidade de horas apontadas de recursos emprestados para outra Unidade.
Recursos Tomados (Valor)	Custo das horas apontadas de recursos emprestados para outra Unidade.
% Recursos Cedidos	Percentual de Recursos emprestados para outras Unidades em relação a todo o time de recursos da Unidade. Racional de cálculo: Recursos cedidos (Valor) / Custo apontado em projetos próprios
% Recursos Tomados	Percentual de Recursos tomados emprestados de outras Unidades em relação a todo time de recursos da Unidade. Racional de cálculo: Recursos tomados (Valor) / Custo apontado em projetos próprios
Horas Terceiros	Apontamentos de horas em projetos referentes a recursos terceirizados, que não fazem parte do quadro de recursos próprios da Unidade. Racional de cálculo: Horas apontadas de terceiros
Custo Terceiros	Custo relacionado a cada recurso terceirizado alocado nos projetos, de acordo com a negociação com o Fornecedor. Racional de cálculo: Custo dos apontamentos dos terceiros
% Terceirização	Percentual de horas apontadas de terceiros em relação as horas apontadas de recursos próprios no projeto. Racional de cálculo: Horas apontadas de terceiros / Horas apontadas recursos próprios
% Terceirização Econômico	Percentual do custo referente aos apontamentos de terceiros em relação ao custo dos apontamentos dos recursos próprios no projeto. Racional de cálculo: Custo dos terceiros / Custo dos apontamentos dos recursos próprios

5. Colaboração e Agradecimentos

A concretização de um projeto desta natureza não se deve apenas aos seus autores, mas antes, a todos aqueles que de forma direta ou indireta se envolveram.

Foi enorme e constante a partilha de cenários, dúvidas, incertezas, conquistas e muita aprendizagem mútua, que enriqueceu nosso livro e tornou possível toda esta amplitude de assuntos com embasamento na experiência sólida trazida.



5.1. Organização Geral do Documento (ordem alfabética)

Caio Pereira	Gestor Serviços Corporativo – Qualidade
Carolina Saccucci	Consultor Especialista de Serviços Corporativo – Qualidade
Fernanda Tortorelli	Analista de Qualidade de Serviços Corporativo – Qualidade
Leonardo Soncin	Coordenador de Serviços Corporativo – Qualidade
Valtermir Pereira Junior (VP)	Consultoria (AVALON PMO)

5.2. Colaboradores (ordem alfabética)

Ana Cristina de Castro Pereira	Marciane Gennari
Cleiciane Pereira Dutra	Marcos Stiefano
Emerson Natali	Maria Dalva Maia
Fabiano Migoto Pinto	Michely Sales
Fabio Ferreira de Azevedo	Paulo Tadeu Canario Filho
Fernanda Ferreira Batista	Regina Martins
Francélia Tabboni	Renato Giovanni Cozza
Jose Marcos Ferreira	Renato Tadeu Pianta
Julia Claudia Guimarães Rodrigues	Ricardo Aparecido Beraldo
Katya Bianchi	Solange Zanardi
Luciana Cristina Maffra Nepomuceno	Vasni De Oliveira Junior
Marcel Yamamoto	William Barbosa De Souza
Marcelo Alcantara Da Silva	

