

# MANIFESTO

Voltar à HOME

Português    Espanôl    Inglês

## SEJA BEM VINDO,

A MIT é formada por 4 Macro Fases: PREPARAÇÃO, REFINAMENTO, REALIZAÇÃO E OPERAÇÃO, além dos grupos de atividades de Vendas e Monitoramento e Controle.

Navegue por cada sessão e conheça mais da MIT Digital

**INTRODUÇÃO**  
Este guia irá fornecer todos os recursos necessários para o uso da metodologia

Acessar Detalhes

**CICLO DE VENDA**  
Aborda todo o processo comercial, desde a arquitetura do projeto até o primeiro contato do time de serviços com o cliente após a assinatura da proposta.

Acessar Detalhes

**MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO**  
Este grupo de tarefas tem o objetivo de garantir a boa comunicação do Projeto aos Stakeholders

Acessar Detalhes



É o alinhamento aprofundado das necessidades e expectativas, com definição do time do projeto e partes interessadas, revisão e confirmação do escopo, prazos e da estratégia em geral.

ACESSE AQUI OS ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES DESTA FASE

### O que é?

É o alinhamento mais aprofundado das necessidades e expectativas, com definição do time do projeto e partes interessadas, revisão e confirmação do escopo, dos prazos e da estratégia em geral.  
É também um momento de identificação/revisão dos riscos e alinhamento técnico. A organização geral deve compor o plano preliminar do projeto e promover um bom evento de abertura e determinação do baseline (versão 1).

## Passagem de Bastão

### 1.1.1 Reunião de Transição com Comercial [Acessar Detalhes](#)

É o momento onde ocorre a passagem de bastão da equipe comercial para equipe de projetos, através de uma reunião de alinhamento. Essa fase é essencial para avaliar se há algum descolamento de escopo e definir a estratégia a ser seguida.

#### Descrição das atividades:

- Gerente e/ou Coordenador do Projeto ou PMO (conforme definição da Unidade) organiza agenda da reunião.
- Executivo de Soluções de Negócio, Arquiteto de Soluções, Gerente ou Coordenador do Projeto e Gerente de Portfólio de Projetos organizam insumos para reunião
- Arquiteto de Soluções ou Coordenador de Projeto, conforme definição/estratégia da unidade, preenche o documento de [Transição Comercial - MIT065](#)
- Durante a reunião devem ser avaliados/alinhados os seguintes itens:
  - Requisitos do cliente e solução vendida
  - Detalhe do escopo
  - Alinhamento de custo x esforço (orçamento)
  - Expectativas do Cliente
  - Riscos Iniciais
  - Detalhe das questões comerciais (Faturamento, despesas, etc)
  - Marcos e Prazos do projeto
  - Mapeamento inicial de Stakeholders
  - Motivadores do negócio, metas, objetivos, métricas de sucesso

Caso as condições avaliadas durante a reunião estejam equalizadas, o projeto segue para o processo de iniciação e o Gerente ou Coordenador do Projeto deve registrar as informações discutidas no documento de Transição Comercial e armazená-lo no repositório do projeto.  
Caso seja identificado descolamento de escopo, o Gestor de Portfólio de Projetos e o Atendimento e Relacionamento avaliam as questões levantadas e definem a estratégia de abordagem dos GAPS com o cliente, avaliando a possibilidade de negociação de complemento do projeto com o cliente ou absorção dos gaps pelo projeto ou área.

**ENTRADA(S):**

- Proposta Comercial
- Precificação
- Validação Interna da Proposta

**ATORES:**  
TOTVS

- Executivo de Soluções de Negócio (ESN)\*
- Arquiteto de Soluções / Engenheiro de Valor (Pré-venda)\*
- Gestor de Portfólio de Projetos (GPP)\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- CS unidade\*
- CS Torre\*
- PMO
- RMO

**SAÍDA(S):**

- [Transição Comercial – MIT065](#), elaborado e aprovado.

\*Obrigatório

## Abordagem Inicial

### 1.2.1 Validar Stakeholders [Acessar Detalhes](#)

Para entender quais serão as pessoas interessadas no projeto e o papel de cada uma, é necessário o alinhamento das informações na reunião de Passagem de Bastão com o Time Comercial e posteriormente, com o Cliente. Um importante papel que deve ser bem formalizado é o de Aprovador, pois estas pessoas devem ter o direito reconhecido pelo Cliente para aprovar (em diferentes níveis) as definições e entregas do Projeto.

#### Descrição das atividades:

Para entender quais serão as pessoas interessadas no projeto e o papel de cada uma, é necessário o alinhamento das informações na reunião de Passagem de Bastão com o Time Comercial e posteriormente, com o Cliente. Um importante papel que deve ser bem formalizado é o de Aprovador, pois estas pessoas devem ter o direito reconhecido pelo Cliente para aprovar (em diferentes níveis) as definições e entregas do Projeto.

**ENTRADA(S):**

- Proposta Comercial assinada
- [Transição Comercial - MIT065](#)

**ATORES:**  
TOTVS

- Executivo de Soluções de Negócios\*
- Arquiteto de Soluções\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

  
CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto \*

**SAÍDA(S):**

- [Monitoramento e Controle do Projeto – MIT021](#), preenchido com as partes interessadas do projeto.

\*Obrigatório

### 1.2.2 Definir Estratégia Geral, Premissas, Restrições e Expectativas [Acessar Detalhes](#)

Este é um dos momentos mais importantes na condução do projeto, pois é quando se define a estratégia de como o projeto será executado, vinculando seu progresso aos requisitos e expectativas apresentados. É também o momento de fechar um acordo sobre os limites, premissas que podem identificar riscos e restrições que podem direcionar o escopo do projeto para nortear o planejamento. Revisão do repositório do projeto, aceleradores e templates necessários para o projeto.

#### Descrição das atividades:

O Comitê do Projeto, em conjunto com o patrocinador, valida o alinhamento geral, que servirá de base para o planejamento geral do projeto e para a reunião de abertura (Boas-vindas).

**ENTRADA(S):**

- Proposta Comercial assinada
- [Monitoramento e Controle do Projeto – MIT013](#)
- [Transição Comercial - MIT065](#)

**ATORES:**  
TOTVS

- Executivo de Soluções de Negócios\*
- Arquiteto de Soluções\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

  
CLIENTE

**SAÍDA(S):**

- Validação com o cliente das informações para o Planejamento do projeto, organizadas no [Termo de Abertura – MIT021](#), [Plano de Projeto - MIT030](#), [MA001 - Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS](#) e/ou [Guia de Boas Vindas do Projeto - MIT024](#):



- Coordenador ou Comitê do Projeto \*
  - Patrocinador do Projeto
- Objetivo do Projeto
  - Razões do Projeto
  - Benefícios esperados
  - Escopo do Projeto
  - Não escopo
  - Expectativas de prazos / Marcos
  - Premissas & Restrições
  - Riscos iniciais conhecidos
  - Relacionamento com outros projetos (se houver)
  - Material de Referência (se houver)

\*Obrigatório

## Aspectos Técnicos



### 1.3.1 Verificar aspectos técnicos [Acessar Detalhes](#)

A definição adequada do ambiente onde será executado o sistema é fundamental para os usuários (Cliente) terem uma boa experiência de uso da solução. É muito importante ter esta decisão bem estruturada, com sua decisão formalizada para evitar futuros atritos por má performance do sistema. Quando o ambiente é administrado pelo *Cloud* TOTVS, este cuidado se redobra porque o Cliente normalmente tem uma expectativa alta em relação à solução ter uma boa performance dentro da própria TOTVS. Portanto, esta etapa deve ser bem definida no processo de Aprovação Interna da Proposta e na Passagem de Bastão com o Comercial.

#### Descrição das atividades:

- Se a solução do cliente estiver hospedada na TOTVS *Cloud*, Coordenador ou Gerente do Projeto deve entrar em contato com o time de *Cloud* para alinhamento do projeto e formalizar o documento de ambiente com o cliente.
  - *Cloud Standard*: [cloud.projetos@totvs.com.br](mailto:cloud.projetos@totvs.com.br)
  - *Cloud Prime*: [sp.cloudcomputing.primesp@totvs.com.br](mailto:sp.cloudcomputing.primesp@totvs.com.br)
- **NOTA:** durante o período de implantação, o Coordenador ou Gerente do Projeto é o responsável no cliente por acompanhar as atividades do ambiente juntamente com a equipe de *Cloud*. Na comunidade de *Cloud* temos documentos específicos
- Especialista de Infraestrutura conduz a análise do ambiente em conjunto com a TI do Cliente, produzindo o *Check list* ou Documento de Portabilidade (RM).
- Especialista pode, em função dos resultados da análise, propor mudanças para melhorar o ambiente (elaboração do documento de Estrutura de *Sizing*).
- **NOTA:** Registrar a negativa do Cliente, caso opte por não seguir as recomendações.

**IMPORTANTE:** a atividade de *Sizing* deve estar contemplada na Proposta Comercial para poder ser executada.

- TI Cliente deve avaliar a proposta de melhoria e formalizar uma **decisão** junto ao Comitê do Projeto e para o Gerente ou Coordenador Projeto (TOTVS).

**NOTA:** Registrar no cronograma o tempo de adequação da infraestrutura para controle de progresso e dependências.



#### ENTRADA(S):

- *Cloud* - Contrato de Serviço separado da proposta de implantação do projeto, assinado pelo cliente, com as definições do ambiente, no modelo de *Standard* ou *Prime*. As principais diferenças entre os modelos é tempo de SLA, disponibilidade do ambiente e acessos. Para ambos os casos, é elaborado uma Matriz RACI e um Catálogo de Serviços para cada projeto.
- *On Premise (Sizing)*– Subcontratação do time de TIS para avaliação e sugestão do ambiente necessário. Orçamento padrão de 40 horas vendidas obrigatoriamente na precificação do projeto para cobrir esses custos. Será elaborado o Documento de Portabilidade com os requisitos mínimos de infra, nos casos de produtos RM, para os outros produtos, é elaborado um *Check List* de Infra.



#### ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- Analista de Infraestrutura\*
- Analista de *Cloud*\*
- Executivo de Soluções de Negócios\*
- Arquiteto de Soluções\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto \*



#### SAÍDA(S):

- Documentos de *Cloud* elaborados de acordo com o projeto
- Análise da Infraestrutura do Cliente realizado com parecer técnico validado pela documentação de TIS.

\*Obrigatório

## Planos do Projeto, Cronograma e Custos



### 1.4.1 Elaborar Cronograma e Definir Marcos do Projeto [Acessar Detalhes](#)

O cronograma é uma forma extremamente visual de exibir o sequenciamento de atividades dentro de um projeto, permitindo que você verifique as interdependências de tarefas e consiga visualizar o caminho crítico, de maneira a ter controle efetivo e mitigar riscos de atraso.

- **NOTA:** Importante ter visibilidade do progresso de outros cronogramas complementares para a gestão.

Com isso, o Gerente do Projeto é capaz de **medir o desempenho** do projeto e realizar ações de correção ou antecipar eventuais problemas.

A comunicação do que fazer e para quem fazer no tempo certo, mostrando a correlação entre as atividades é um fator fundamental de sucesso.

A definição dos Marcos de Entrega e a composição dos entregáveis de cada marco deve ser realizada em conjunto com o cliente.

- **NOTA:** Importante considerar que cada fase do projeto pode conter quantos marcos forem necessários de acordo com o contexto de cada projeto. Um entregável como, por exemplo, "Realizar as Capacitações" que pertence a fase "Realização" pode ser definido como marco de entrega dependendo do contexto do seu projeto.

#### Descrição das atividades:

Gerente ou Coordenador do Projeto:

- Organiza os entregáveis, atividades e dependências, considerando os limites de prazos acordados para os Marcos
- Revisa o esforço com a equipe alocada no projeto e valida o compromisso dos profissionais em relação aos prazos
- Com o planejamento definido e os custos alocados, a margem de lucro do projeto é definida e comparada com a margem de lucro vendida é possível ter visão do resultado financeiro do projeto.
- Define os Marcos de entrega e faz os acordos com o cliente, ajustando no cronograma, quais serão os entregáveis que compõem cada Marco.



#### ENTRADA(S):

- Validação com o cliente das informações para o Planejamento do projeto
- Projeto na ferramenta de Gestão de Projetos



#### ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- RMO\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto \*



#### SAÍDA(S):

- *Cronograma - MIT032* elaborado, respeitando as expectativas executivas dos Marcos definidos e aprovados.

\*Obrigatório



### 1.4.2 Definir Equipe [Acessar Detalhes](#)

Sabemos que todo projeto é realizado por pessoas. Portanto, selecionar bem sua equipe e garantir minimamente um perfil adequado avaliando função, habilidade e disponibilidade é outro fator importante de sucesso do projeto.

Em caso de indisponibilidade, o RMO é responsável por indicar outras alternativas para substituição dos recursos, o que deve também ser bem alinhado com o Gerente ou Coordenador do Projeto, pois pode afetar custo, prazo e qualidade do projeto.

#### Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto:
  - Organiza os papéis definidos durante a Reunião de Passagem de Bastão
  - Solicita recursos ao RMO, de acordo com o planejado
- RMO confirma disponibilidades dos seus recursos ou informa alternativas para o Gerente ou Coordenador do Projeto avaliar (empréstimo de recurso de outras Unidades ou alocação de Terceiros), de forma a cumprir com as expectativas validadas, conforme segue:
  - Avalia conhecimento/experiência necessários
  - Avalia cargo e nível (em função do custo)
  - Avalia perfil geral para atendimento
  - Analisa locais de atendimento
  - Avalia coerência do escopo x demanda

Caso seja necessário a alocação de um Terceiro, o RMO terceiros deve ser envolvido, iniciando os processos para alocação de parceiros.

- Gerente ou Coordenador de Projeto alinha com a equipe do projeto os papéis, metas e resultados esperados (*Kick Off* interno).



#### ENTRADA(S):

- Proposta Comercial assinada
- *Cronograma - MIT032* elaborado



#### ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- RMO\*
- RMO Terceiros\*
- Analistas/Especialistas\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto \*



#### SAÍDA(S):

- Atualização do *Cronograma - MIT032* com a alocação dos recursos atribuídos em suas tarefas.

\*Obrigatório



### 1.4.3 Determinar o Baseline 1 [Acessar Detalhes](#)

O *Baseline* é o acordo firmado entre as partes que demonstra todos os aspectos discutidos e tratados durante a preparação do projeto e é de fundamental importância que se estabeleça esta linha de base no Projeto.

Tendo esta linha de base firmada, todas as mudanças futuras deverão ser analisadas e seus impactos deverão ser aprovados para criar uma nova linha de base, com exceção do ajuste previsto após o desenho da solução.

#### Descrição das atividades:

Gerente ou Coordenador do Projeto valida o Plano geral do Projeto com o Cliente.



#### ENTRADA(S):

- Proposta Comercial assinada



#### ATORES:

TOTVS



#### SAÍDA(S):



- Cronograma – MIT032 elaborado
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
  - Usuários-Chave\*
  - Executivo de Soluções de Negócios
  - Arquiteto de Soluções
- Apresentação do *baseline* ao Comitê e Patrocinador do Projeto durante reunião de abertura do projeto (*Kick Off*).
- CLIENTE
  - Coordenador ou Comitê do Projeto \*
  - Patrocinador\*

\*Obrigatório

## Boas Vindas do Projeto



### 1.5.1 Programar e Realizar a Reunião de Abertura do Projeto (Kick-Off) [Acessar Detalhes](#)

Devemos tratar esta Reunião de Abertura como um evento inicial do Projeto, que de fato o será para muitas pessoas. É um momento muito importante de alinhamento geral com todos os participantes que podem não ter tido acesso à estratégia, às mudanças que podem ocorrer, seus papéis como usuários-chave, etc. Por esta razão é que se deve explorar bem o lado de ganhos esperados, oportunidades de visibilidade aos participantes, como fica a Organização após a implementação do sistema, validar o compromisso de todos com o projeto, etc.

#### Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto
- Valida o Planejamento geral do Projeto com o Cliente
- Elabora a apresentação em conjunto com o Cliente, estabelecendo uma linha lógica e de engajamento
- Valida a apresentação de [Boas Vindas do projeto - MIT024](#), com o Cliente
- Cliente organiza internamente o evento com apoio do Gerente ou Coordenador Projeto
- Gerente ou Coordenador Projeto conduz a reunião com limites estabelecidos em conjunto com o Cliente, ou seja, com os papéis da apresentação bem definidos (ex. quem apresenta o objetivo e os benefícios normalmente é o Patrocinador).



- ENTRADA(S):**
- Proposta Comercial assinada
  - Cronograma
  - Monitoramento e Controle do Projeto



- ATORES:**
- TOTVS
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
  - Usuários-Chave\*
  - Executivo de Soluções de Negócios\*
  - Arquiteto de Soluções\*
  - [Suporte TOTVS](#)

- CLIENTE
- Coordenador ou Comitê do Projeto \*
  - Patrocinador\*



- SAÍDA(S):**
- Realizada a apresentação de [Boas Vindas do projeto - MIT024](#), na Reunião de Abertura do Projeto, formalizada através de [Ata de reunião – MIT005](#) ou email.

\*Obrigatório

## Encerramento da Fase



### 1.6.1 Encerrar a fase e avaliar Quality Gate (Preparação) [Acessar Detalhes](#)

Revisão da fase e avaliação de completude

#### Descrição das atividades:

Gerente ou Coordenador do Projeto revisa a completude dos entregáveis da fase, se existem pendências que precisam ser concluídas, se a qualidade entregue está de acordo com o esperado e se existem questões e riscos que precisam ser tratados antes de seguir para a próxima fase.



- ENTRADA(S):**
- [Ata de Reunião da Passagem de Bastão - MIT005](#)
  - [Cronograma - MIT032](#) e definição de equipe
  - Reunião de abertura do projeto realizada



- ATORES:**
- TOTVS
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- CLIENTE
- Coordenador ou Comitê do Projeto \*
  - Cliente\*



- SAÍDA(S):**
- Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos

\*Obrigatório



É o desenho efetivo da solução a ser entregue, sendo revisto os requisitos sobre a análise dos processos e eliminação de gaps do escopo e/ou processo.

[ACESSE AQUI OS ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES DESTA FASE](#)

## O que é?

O Refinamento é resumidamente o desenho efetivo da solução a ser entregue, sendo revisto os requisitos sobre a análise dos processos, eliminação de gaps do escopo e/ou processo e a definição da configuração. Nesta fase as estratégias do projeto são refinadas e são definidos os fluxos de trabalho para as próximas fases. Além disso, é esperado que ao final desta fase seja elaborado o plano de *Sprints* para a construção e teste da solução. Por esta razão é que normalmente temos ao final deste grupo uma versão de *Baseline* atualizada (versão 2), que deve ser a versão oficial do projeto, sendo alterada somente com aprovação de mudança pelo Comitê do Projeto.

## Análise e Desenho de Processo e Configuração



### 2.1.1 Workshop de Avaliação dos Processos [Acessar Detalhes](#)

É fundamental conhecer os processos do cliente de acordo com o escopo do projeto para poder desenhar a solução pensando nas mudanças que poderão ocorrer. Esta é uma etapa em que serão necessárias a condução de alguns workshops e entrevistas e é imprescindível que isso ocorra de forma direcionada ao que foi contratado para não gerar frustrações aos nossos clientes. **DICA 1:** Enviar o material de apoio para levantamento (questionários) antecipadamente para orientar o usuário-chave e prepará-lo melhor para o momento da reunião de levantamento. **DICA 2:** Solicitar antecipadamente cópias de modelos como relatórios, notas fiscais e qualquer documento que possa auxiliar o entendimento dos processos.

#### Descrição das atividades:

- Analista / Especialista:
- Avalia o escopo do projeto para direcionar as entrevistas, alinhando as expectativas durante as mesmas
  - Realiza workshops com os usuários-chave do Cliente para entender os processos atuais, formulários e relatórios utilizados no mesmo
  - Analista/Especialista deve criar os fluxos dos processos para projetos que contemplem a elaboração de um fluxo
  - É responsável por validar e coletar as assinaturas para formalizar o desenho elaborado
  - NOTA:** Analista / Especialista deve deixar o Gerente ou Coordenador do Projeto sempre alinhado com a condução e status da validação
  - DICA 1:** As melhores práticas indicam que a validação conjunta dos processos facilita o entendimento e assinatura do Diagrama dos Processos.
  - DICA 2:** Realizar um *double-check* do entendimento com os usuários-chave (confirmação da comunicação)



- ENTRADA(S):**
- Proposta Comercial assinada
  - [Diagrama dos Processos - MIT041](#) preenchido
  - Material de apoio para levantamento (questionário)



- ATORES:**
- TOTVS
- Analista / Especialista\*
  - Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- CLIENTE
- Coordenador ou Comitê do Projeto\*
  - Usuários-Chave\*



- SAÍDA(S):**
- [Diagrama dos Processos - MIT041](#), determinando o desenho da solução, elaborados.
  - Direcionamento para o [Plano de Configuração - MIT043](#).
  - [Solicitação de Mudança - MIT031](#), caso necessário.

\*Obrigatório



### 2.1.2 Desenho de Processos e Configuração [Acessar Detalhes](#)



### 2.1.3 Análise de Aderência e GAP's [Acessar Detalhes](#)

É essencial que esta análise de *gaps* seja realizada com o Cliente para identificar as reais necessidades antes de qualquer abordagem de negociação, para garantir valor agregado em qualquer análise de impactos e nos resultados no futuro. É igualmente importante que haja uma análise interna do panorama entre o Gerente ou Coordenador do Projeto e o Arquiteto para definir uma estratégia de abordagem onde deverão indicar uma solução viável para a continuidade do projeto (e gerar um sentimento de parceria com o Cliente). No fim das negociações e após a aprovação, é fundamental que o Gerente ou Coordenador do Projeto realize a atualização dos planos do projeto colocando os impactos levantados para aprovação do novo baseline versão 2.



Descrição das atividades:

- Analista / Especialista e Usuários-Chave relacionam os *gaps* identificados no [Diagrama dos Processos - MIT041](#) e listam na planilha de [Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013](#) para organizar o contexto geral
- Analista / Especialista, Gerente ou Coordenador do Projeto e Arquiteto analisam o panorama geral, identificam e definem uma estratégia de abordagem para viabilizar o projeto
- NOTA:** A recomendação é realizar esta análise olhando o panorama geral ao invés de avaliar os *gaps* e mudanças individualmente, pois normalmente existe uma compensação entre itens novos e itens cancelados, balanceando a negociação.
- Gerente ou Coordenador do Projeto e Arquiteto classificam os *gaps* e submetem para estudo e aprovação do Comitê do Projeto
- Comitê do Projeto:
- Avalia o panorama geral para negociação dos itens (*gaps* e mudanças) entre as partes
- Aprova a versão final negociada
- Gerente ou Coordenador do Projeto registra o resultado e atualiza o histórico do Projeto com as mudanças e impactos absorvidos.

**ENTRADA(S):**

- Proposta Comercial assinada
- [Diagrama dos processos - MIT041](#)
- Material de apoio para levantamento (questionário)
- [Solicitação de Mudança - MIT031](#)



**ATORES:**

TOTVS

- Analista / Especialista\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- Arquiteto de Soluções\*
- Executivo de Soluções de Negócio

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*
- Usuários-Chave\*



**SAÍDA(S):**

- Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente, com a definição do Arquiteto e Gerente ou Coordenador do Projeto sobre a abordagem e aprovação das mudanças através da [Solicitação de Mudança - MIT031](#)
- Aprovação de um novo *baseline*** sobre as mudanças impactadas pelos *gaps* e mudanças (aprovados)

*\* Obrigatório*

Protótipo e Validação



2.2.1 Execução do Protótipo/Workshop da Solução com o Cliente

[Acessar Detalhes](#)

O objetivo desta etapa é realizar um protótipo preliminar, com base no que foi levantado, que ajude a validar com o cliente os requisitos e dar uma noção do que ele está adquirindo. Este tipo de cerimônia colabora com a antecipação de desvios de entendimento que normalmente são percebidos pelo cliente em etapas futuras do projeto. O protótipo deve responder às perguntas mais importantes, então, mantenha o foco nisso e não em ter algo 100% funcionando. O esforço de construção e execução do protótipo deve ser adequado de acordo com o contexto e orçamento de cada projeto.

Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto organiza a cerimônia juntamente com o Comitê (Cliente)
- Analista/Especialista:
  - Organizam o roteiro com base no escopo contratado e no que foi levantado
  - Certificam-se que o ambiente definido para execução do protótipo esteja atualizado e funcional para garantir a qualidade da cerimônia
  - Apresentam o protótipo para validação dos requisitos.

**ENTRADA(S):**

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)
- Ambiente para execução do protótipo



**ATORES:**

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*
- Usuários-Chave\*



**SAÍDA(S):**

- Conhecimento básico do funcionamento da ferramenta e flexibilidade que pode proporcionar ao cliente.
- [Diagrama dos Processos - MIT041](#), determinando o desenho da solução, aprovados pelos usuários-chaves (Cliente) e Comitê do Projeto.

*\* Obrigatório*

Definição das Estratégias de Testes



2.3.1 Definir Ciclos e Cenários de Testes

[Acessar Detalhes](#)

O Roteiro de Testes - MIT045 tem o importante papel de orientar os usuários responsáveis pelos testes a simularem todos os processos e seus respectivos cenários variados para garantir que a solução construída realmente atenda aos requisitos e expectativas gerais. É também um bom momento para reafirmar o compromisso com os usuários-chave sobre seu papel de responsáveis pela qualidade dos testes e garantir que estão validando a entrega de um sistema que será usado no dia-a-dia deles.

- NOTA:** Alguns clientes ainda solicitam executar esta etapa de validação em paralelo às tarefas diárias em um determinado período. É importante destacar que o roteiro estruturado é uma melhor opção, uma vez que o período de teste paralelo à operação pode não conter todos os cenários desejados na solução, aumentando o risco de problemas pós GO LIVE.

Descrição das atividades:

- Usuários-Chave (Cliente) organizam os processos e diferentes cenários para cobrir todas as variações de negócio inseridas no contexto da solução
- NOTA:** a equipe de projeto TOTVS deve apoiar esta atividade orientando o preenchimento do roteiro de testes, mas a responsabilidade é do Cliente em elaborá-lo
- Analista / Especialista, Gerente ou Coordenador do Projeto organizam, em cima dos cenários propostos, os critérios e limites estabelecidos de como realizarão o teste integrado do sistema
- NOTA:** O Teste Integrado do Sistema é o ciclo que garante o bom funcionamento do sistema e normalmente tem um teor mais técnico, ou seja, o sistema é executado com todas as funcionalidades previstas. Os valores e resultados esperados são apurados na validação de entrega
- Gerente do Projeto (Cliente) valida com os usuários-chave o [Roteiro de Testes - MIT045](#) e o publica oficialmente como base dos testes a serem realizados.

**ENTRADA(S):**

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)



**ATORES:**

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*
- Usuários-Chave\*
- Gestores funcionais de áreas de negócio



**SAÍDA(S):**

- Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045 iniciada.

NOTA: É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de testes neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução dos testes, na fase realização.

*\* Obrigatório*

Preparação da Capacitação



2.4.1 Preparação da Capacitação

[Acessar Detalhes](#)

Organizar a Capacitação com antecedência é fundamental para garantir a efetiva participação de todas as pessoas necessárias no processo, além de garantir que a infraestrutura necessária estará pronta para as datas programadas.

- NOTA:** esta tarefa pode ser feita em paralelo ao documento de [Roteiro de Testes - MIT045](#), porém a experiência nos traz que é mais fácil organizar a capacitação com base no [Roteiro de Testes - MIT045](#), definido. Entretanto, ocorre muitas vezes que a para a organização geral (infraestrutura) é necessário iniciar antes para garantir a disponibilidade de todos (aviso com antecedência).

Descrição das atividades:

- Analistas / Especialistas devem fornecer a sequência de trabalho e conteúdo programático
- Usuários-Chave (Cliente) organizam o calendário, o conteúdo programático e os participantes de acordo com os processos identificados no roteiro de Testes
- Equipe interna do Cliente organiza a infraestrutura para que a capacitação possa ser realizada:
  - Local físico
  - Máquinas disponíveis
  - Acessos (rede)
  - Transporte / estadia
- Comitê do Projeto aprova o plano com infraestrutura
- Equipe do Projeto realiza a comunicação da capacitação, considerando todos os detalhes supracitados
- NOTA:** é importante considerar no plano de capacitação todas as restrições impostas pela questão de infraestrutura

**ENTRADA(S):**

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)
- [Roteiro de Testes - MIT045](#)



**ATORES:**

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*
- Usuários-Chave\*



**SAÍDA(S):**

- [Roteiro de Capacitação - MIT037](#) elaborado e demais informações acerca desta atividade.

**NOTA:** É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de capacitação neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução das capacitações, na fase realização.

*\* Obrigatório*

Definição de Conversão de Dados e Interface



2.5.1 Definição de Conversão de Dados e Interface

[Acessar Detalhes](#)

Organizar antecipadamente como serão as cargas de dados é fundamental, porque será possível perceber necessidades que geram esforço adicional de construção, seja no âmbito técnico (desenvolvimento de rotinas de cargas), como no âmbito de negócio (para informações cadastradas manualmente). Outro aspecto muito importante neste momento é determinar os responsáveis, o método, quais os critérios de validação e regras de conversão.

Descrição das atividades:

- Analista / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) avaliam as necessidades de carga de dados para que a solução esteja disponível em sua plenitude, conforme planejamento. Os aspectos avaliados são:
  - Qual dado / Item de conversão
  - Responsável pela extração



- Haverá de/para? Como será realizado?
- Responsável pela carga
- Qual método (manual / rotina)?
- Critérios de validação
- Responsável pela validação
- Prazos devem constar no cronograma
- Gerente do Projeto (Cliente) aprova os planos de cargas e interfaces



ENTRADA(S):

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*
- Usuários-Chave\*



SAÍDA(S):

- [Roteiro de Conversão de Dados - MIT053](#) e [Roteiro de Interfaces - MIT055](#), elaborados

*\*Obrigatório*

## Backlog do Projeto e Planejamento das Sprints e Releases



### 2.6.1 Backlog do Projeto e Planejamento das Sprints e Releases [Acessar Detalhes](#)

Conduzir um *Sprint* requer bastante energia e foco.

Antes de iniciar um *Sprint*, você precisará ter a equipe e os desafios certos.

Também precisará de tempo e espaço para conduzir seu *Sprint*. Ou seja, preparar-se para aplicar esse método é fundamental para o sucesso final.

O tempo definido para cada *Sprint* deve ser adequado ao contexto de cada projeto. Idealmente de 2 a 4 semanas.

Descrição das atividades:

1. Definir o *backlog* do produto, com todos os requisitos de produtos a serem entregues;
  2. Definir os entregáveis de cada *Sprint* de acordo com o time disponível e o período definido para a *sprint*;
- O planejamento da *sprint* pode envolver o time do projeto, se necessário, para definição do que é mais importante entregar primeiro levando em consideração o valor agregado ao negócio.
  - No processo de detalhamento do backlog deve-se levar em consideração as características do produto e o escopo do projeto.
3. Levar em consideração que as entregas parciais podem ser agrupadas por um conjunto de *Sprints*, denominado *Release*, para que seja possível ter uma validação parcial ou entregar uma funcionalidade ou produto em produção.



ENTRADA(S):

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)
- Definição dos ciclos e cenários de Teste
- Preparação da capacitação
- Definição da Conversão de dados e Interfaces



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação\*
- Analista / Consultor de Implantação\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- Plano de *Sprints* e *Releases* definido.

*\*Obrigatório*

## Encerramento da Fase



### 2.7.1 Encerrar a fase e avaliar Quality Gate (Refinamento) [Acessar Detalhes](#)

Revisar todos os aspectos do planejamento geral do Projeto é essencial para reavaliar se realmente todos os pontos foram alinhados, verificar se ainda há alguma pendência, estabelecer um novo compromisso com o Comitê, formalizar um novo *baseline* e comunicar os *Stakeholders* de todas as esferas.

- **NOTA:** A partir deste ponto, toda mudança solicitada causará maior impacto do que havia ocorrido até este momento. Portanto, redobra-se o cuidado da análise de impactos para quaisquer novas solicitações.

Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto:
  - Verifica a completude dos entregáveis da fase
  - Organiza as novas informações providas da fase Refinamento.
  - De posse das informações organizadas, revisa os impactos analisados, as aprovações realizadas, comunicação efetivamente realizada e atualiza o *baseline* do Projeto
- Comitê do Projeto aprova o planejamento geral
- Publicação do Planejamento Oficial



ENTRADA(S):

- [Diagrama dos processos - MIT041](#)
- Definição dos ciclos e cenários de Teste
- Preparação da capacitação
- Definição da Conversão de dados e Interfaces



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação\*

CLIENTE


- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- Nova baseline do projeto
- [Cronograma - MIT032](#) atualizado

*\*Obrigatório*



É a construção de fato sobre o desenho detalhado e aprovado na fase anterior. A construção e testes são baseadas em Sprints com base no backlog.

[ACESSE AQUI OS ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES DESTA FASE](#)

## O que é?

É a construção de fato sobre o desenho detalhado aprovado na fase anterior.

Esta construção implica na disponibilidade dos ambientes de trabalho, execução das *sprints* de configuração do sistema, desenvolvimento das customizações, carga dos dados e validação da entrega, através de ciclos técnicos e de negócio.

É importante definir quais testes críticos deverão ser feitos na transição (virada) e rever o plano de virada do sistema para o ambiente produtivo.

A construção e testes são baseadas em *Sprints* com base no backlog. A execução do plano de virada e dos testes integrados ocorrem nesta etapa.

Recapitulando, este grupo de tarefas, têm o objetivo de controlar a construção do sistema dentro do desenho aprovado, garantir o atendimento dos requisitos e um bom plano de virada, administrando a entrega dentro do planejamento aprovado com o Cliente.

## Sprint e Releases



### 3.1.1 Configurar Produto [Acessar Detalhes](#)

É nesta etapa que a configuração do produto ocorre como o combinado e aprovado pelo cliente, respeitando o que foi definido na fase de refinamento e priorizado para cada *sprint*.

Caso surjam questões não previstas ou tratadas na fase anterior, estas serão discutidas pelo time nas reuniões de retrospectivas da *Sprint* e dependendo da questão deve-se obrigatoriamente registrar uma Solicitação de Mudança para que seja avaliado o impacto e se tenha uma aprovação formal desta, que pode alterar prazo, custo ou qualidade definida durante o Refinamento da Solução.

As entregas ocorrem através de *Sprints* (iterações) com tempo definido (idealmente de 2 a 4 semanas) e cada *Sprint* deve entregar um incremento do produto que pode ou não ser validado com o cliente, de acordo com o planejamento das releases (grupos de *Sprints*).

É esperado que as seguintes cerimônias aconteçam a cada ciclo de *Sprint*:

- [Planejamento da Sprint](#): Cerimônia para definição do objetivo da *sprint*, escopo de trabalho, como e o que será entregue.

- [Reunião da Iteração: \("Daily"\)](#) É a reunião de acompanhamento da *sprint*, onde é verificado o andamento da *Sprint*. De curta duração (não mais que 30 min), na qual cada membro reflete sobre: O que fez de ontem para hoje? O que farei de hoje até amanhã? Existe algum impedimento?

A recorrência da reunião pode ser definida de acordo com o contexto de cada projeto e pode ser realizada com todo o time do projeto com ou sem a participação do Coordenador ou Gerente do Projeto.

- [Revisão da Sprint](#): É a cerimônia de apresentação do que ficou pronto para validação e coleta de feedback.

- [Retrospectiva da Sprint](#): É a última atividade da *sprint*, na qual a equipe avalia sua própria atuação durante o processo de trabalho e planeja ações de melhoria a serem implementadas na próxima *sprint*.

Questões como: O que deu certo? O que pode melhorar? pendências e aprendizado (lições aprendidas) devem ser abordadas e registradas na planilha de Monitoramento e Controle do Projeto.

**NOTA:** Recomenda-se organizar várias [Solicitações de Mudança - MIT031](#) em conjunto para se ter uma melhor percepção dos impactos, ao invés de avaliá-las individualmente. Para tanto, pode-se estipular momentos / datas programadas para solicitar, avaliar e aprovar a demanda.

Descrição das atividades:

- Durante a *Sprint* o Analista ou Consultor de Implantação:
  - Configura o sistema com base no Diagrama dos processos aprovado pelo Cliente e backlog priorizado para a *Sprint*.
  - Reporta o avanço, riscos ou issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos através das reuniões da iteração, ou das reuniões diárias.
- O Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto ou Cliente.
- Ao final de cada *Sprint* é esperado que ocorra a reunião de retrospectiva, com todo o time que participou da *Sprint*.
- Após o encerramento de cada *Sprint*, inicia-se um novo ciclo de iteração até que todo o *backlog* do produto seja entregue.





ENTRADA(S):

- Diagrama dos processos - MIT041
- Plano de Configuração - MIT043
- Solicitação de Mudança - MIT031
- Backlog do Produto - MIT022/ Plano de Sprints e Release



ATORES:

TOTVS

- Analista / Consultor de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- Execução de todas as *sprints* planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os [Diagramas dos Processos - MIT041](#), respeitando o [Plano de Configuração - MIT043](#) e [Solicitações de Mudança - MIT031](#) aprovadas pelo Cliente
- Reunião de Retrospectiva ao final de cada *Sprint*, registrada na [Lista de Retrospectiva e Pêndencias - MIT006](#)
- [Plano de Configuração - MIT043](#) atualizado.

\* Obrigatório



### 3.1.2 Encomendar / Desenvolver Customizações [Acessar Detalhes](#)

Customizações / Personalizações devem ter um cuidado especial, pois podem afetar tanto o plano do projeto, como o funcionamento adequado do sistema, considerando o desenho da solução.

Para mitigar estes riscos, os usuários-chave envolvidos devem estar acessíveis a utilizar rotinas padrões o máximo possível, assim como os analistas/especialistas estarem aptos a entender as necessidades e apresentar alternativas coerentes com o negócio e operação do Cliente.

Ao identificar uma necessidade de customização, o Analista / Especialista deve elaborar a Especificação da Customização informando detalhes importantes para aumentar a qualidade de entrega.

O desenvolvimento das customizações deve seguir o combinado e aprovado pelo Cliente, ou seja, seguir o que foi definido no [Diagrama dos Processos MIT041](#) e/ou [Especificação da Customização - MIT044](#)

**Descrição das atividades:**

- Analista / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) avaliam os detalhes das necessidades de customizações, respeitando o escopo do projeto aprovado no Desenho da Solução (*TO BE*) e resultados da Análise de *GAPs*
- Analista / Especialista descreve os detalhes funcionais na Especificação da Customização para encaminhamento / solicitação do desenvolvimento ao time da Fábrica de Software ou do próprio time de desenvolvedores do projeto
- Líder Técnico da Fábrica de Software / Desenvolvedor do projeto avalia as solicitações e valida seu entendimento com o Analista / Especialista responsável pela encomenda.
- Líder Técnico organiza as entregas com o time de desenvolvimento (*Backlog / Sprints / Deploy*)
- Time da Fábrica realiza o desenvolvimento de acordo com o que foi definido no [Diagrama dos Processos MIT041](#) ou [Especificação da Customização - MIT044](#) e no Projeto Lógico (PL)
- Líder Técnico da Fábrica de Software:
- Reporta avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos
- Envia as evidências de teste realizado, demonstrando o resultado positivo.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha a evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.



ENTRADA(S):

- Diagrama dos processos - MIT041
- Especificação da Customização - MIT044
- Projeto Lógico aprovado (PL)



ATORES:

TOTVS

- Desenvolvedor (Fábrica de Software)\*
- Líder Técnico (Fábrica de Software)\*
- Analista / Consultor de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- Customizações desenvolvidas.

\* Obrigatório

## Execução das Capacitações



### 3.2.1 Capacitar Usuários Chave [Acessar Detalhes](#)

Esta capacitação deve conduzir os usuários-chave ao uso efetivo do sistema de acordo com o Desenho da Solução aprovado.

Deve-se lembrar o compromisso alinhado na preparação / Reunião de Abertura do projeto, que os usuários-chave são responsáveis por replicar o conhecimento e também por eventual suporte.

**Descrição das atividades:**

- Analistas / Consultores e Usuários-Chave se reúnem conforme planejamento da Capacitação realizada no Refinamento
- Os Analistas ou Consultores ministram as capacitações de acordo com o Desenho da Solução aprovado e respectivas configurações.
- Usuários-Chave:
  - Devem absorver o conhecimento e realizar o aprofundamento do sistema na prática para garantir eficiência no uso
  - Formalizam o recebimento do conhecimento e uso do sistema junto aos Consultores que ministraram o treinamento
- Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as formalizações e realiza a validação desta etapa junto ao Comitê do Projeto
- O comitê do projeto aprova a capacitação mediante a assinatura do Roteiro de Capacitação.



ENTRADA(S):

- Ambientes disponibilizados
- Sistema configurado e customizações entregues (se houver)
- [Roteiro de Capacitação - MIT037](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Consultor de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Usuários-Chave\*
- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- [Roteiro de capacitação - MIT037](#) enviado para o usuário chave para que ele realize a aprovação, via assinatura, da Capacitação realizada.

\* Obrigatório

## Execução de Carga de Dados



### 3.3.1 Preparar e Executar Carga de Dados [Acessar Detalhes](#)

Neste momento são realizadas as cargas identificadas e planejadas, seguindo o método estipulado, pelos respectivos responsáveis pela mesma.

É de igual importância que se tenha critérios de validação para garantir que a carga tenha tido sucesso, para que os testes e validações seguintes possam gerar os resultados esperados.

- NOTA:** Nos casos de carga manual, ou seja, dados inseridos manualmente pelos usuários-chave, deve-se combinar muito bem o esforço e os prazos para que o cronograma esteja bem alinhado.

**Descrição das atividades:**

- Analista(s) / Consultor(es) de implantação executam as cargas de dados com rotinas / ferramentas definidas, conforme planejado e alinhado durante a fase Refinamento.
- Usuários-Chave:
  - Executam a carga de dados manualmente conforme planejado e alinhado durante a fase Refinamento.
  - Validam os dados migrados, por um método ou outro, utilizando as ferramentas combinadas.
- Usuários e Analista(s) / Consultor (es) reportam avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.



ENTRADA(S):

- [Roteiro de Conversão de Dados - MIT053](#)
- [Roteiro de Interface - MIT055](#)
- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Consultor de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Usuários-Chave\*
- TI, se houver\*
- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- Dados planejados disponíveis e validados no sistema, [Roteiro de Conversão de Dados - MIT053](#) e [Roteiro de Interface - MIT055](#), atualizados.

\* Obrigatório

## Preparação e Execução dos Testes



### 3.4.1 Realizar Testes Unitários [Acessar Detalhes](#)

O objetivo principal desta tarefa é garantir o funcionamento do sistema para que os usuários-chave possam validar efetivamente a solução. Portanto, o alvo destes testes deve ser mais voltados em executar as rotinas e ter menos foco nos resultados esperados, como por exemplo o cálculo correto dos impostos.

- NOTA:** Esta divisão de prioridade ocorre porque muito dos resultados esperados tem relação direta com os cadastros e o negócio em si. Por esta razão é que se costuma planejar ciclos com aspectos diferentes.

**Descrição das atividades:**

- Analista(s) / Consultor(es) de implantação, normalmente em conjunto com o time de TI, executam os testes elaborados no Roteiro de Testes com foco no **funcionamento do sistema**, a fim de **garantir sua disponibilidade aos usuários-chave** na validação efetiva.
- Analista(s) / Consultor(es) reportam avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha a evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.



ENTRADA(S):

- [Roteiro de Testes - MIT045](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Consultor de Implantação\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- Sistema testado em toda sua funcionalidade, sem considerar resultados de negócio (que dependam de aspectos de cadastros e regras de negócio) e [Roteiro de Testes - MIT045](#) atualizado.

\* Obrigatório





### 3.4.2 Realizar Testes Integrados do sistema - Time TOTVS [Acessar Detalhes](#)

O objetivo principal desta tarefa é garantir, além do funcionamento do sistema, que os resultados esperados sejam validados, assim como os processos e seus diferentes cenários. Em alguns casos, é incluído após os testes integrados, o teste de carga do sistema.

Descrição das atividades:

- Analista(s) / Consultor(es) se organizam de acordo com o planejado para executar a validação geral da solução.
- NOTA 1:** nesta etapa, com o sistema em pleno funcionamento, deve-se validar os processos, seus diferentes cenários e apurar os resultados esperados.
- Analista(s) / Consultor(es) reportam o avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.

NOTA 2: o Gerente ou Coordenador do Projeto pode identificar a necessidade de fazer um teste de carga no sistema, devendo ser realizado nesta etapa, usando um documento de [Termo de Validação - MIT010](#) com o resultado dos testes.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ENTRADA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Roteiro de Testes - MIT045</li></ul> |  <b>ATORES:</b> <div>TOTVS<ul style="list-style-type: none"><li>Analista / Consultor de Implantação*</li><li>Gerente ou Coordenador do Projeto*</li><li>Suporte TOTVS</li></ul></div> <div>CLIENTE<ul style="list-style-type: none"><li>Coordenador ou Comitê do Projeto*</li></ul></div> |  <b>SAÍDA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e <a href="#">Roteiro de Testes - MIT045</a>, atualizado.</li><li>Se aplicável, o <a href="#">Termo de Validação - MIT010</a> com o resultado dos testes de carga.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*\*Obrigatório*



### 3.4.3 Realizar Testes Integrados do sistema - Time cliente [Acessar Detalhes](#)

O objetivo principal desta tarefa é garantir, além do funcionamento do sistema, que os resultados esperados sejam validados, assim como os processos e seus diferentes cenários.

Descrição das atividades:

- Analista(s) / Consultor(es) e Usuários-Chave se organizam de acordo com o planejado para executar a validação geral da solução.
- NOTA:** nesta etapa, com o sistema em pleno funcionamento, deve-se validar os processos, seus diferentes cenários e apurar os resultados esperados.
- Analista(s) / Consultor(es) reportam o avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ENTRADA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Roteiro de Testes - MIT045</li></ul> |  <b>ATORES:</b> <div>TOTVS<ul style="list-style-type: none"><li>Analista / Consultor de Implantação*</li><li>Gerente ou Coordenador do Projeto*</li></ul></div> <div>CLIENTE<ul style="list-style-type: none"><li>Usuários-Chave*</li><li>Coordenador ou Comitê do Projeto*</li></ul></div> |  <b>SAÍDA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) <a href="#">Roteiro de Testes - MIT045</a> e <a href="#">Termo de Validação - MIT010</a> (Termo de homologação), assinada.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*\*Obrigatório*

## Plano de Virada



### 3.5.1 Definir Testes de Virada (Melhor Prática) [Acessar Detalhes](#)

É fundamental restringir o lançamento oficial do sistema aos usuários-chave, para que estes possam realizar atividades reais no sistema já no ambiente de Produção, garantindo o funcionamento essencial do negócio, considerando todos os processos críticos.

Descrição das atividades:

- Usuários-Chave definem as **operações críticas** como critério de *GO LIVE*, logo após a execução do *Cutover*
- Gerente ou Coordenador do Projeto:
- Acompanha as definições e avalia se estão de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos
- Ao final, registra a decisão no [Roteiro de Testes - MIT045](#).

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ENTRADA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Roteiro de Testes - MIT045</li></ul> |  <b>ATORES:</b> <div>TOTVS<ul style="list-style-type: none"><li>Analista / Consultor de Implantação*</li><li>Gerente ou Coordenador do Projeto*</li></ul></div> <div>CLIENTE<ul style="list-style-type: none"><li>Usuários-Chave (responsável pela execução)*</li><li>Coordenador ou Comitê do Projeto*</li></ul></div> |  <b>SAÍDA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Roteiro de Testes atualizado - MIT045</a></li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 3.5.2 Definir / Revisar Plano de Virada [Acessar Detalhes](#)

A Definição/Revisão do plano de virada deve ser realizado logo após serem obtidos os resultados dos Testes Integrados e Validação da Solução, onde se tem mais detalhes sobre as necessidades de suspensão do sistema, sobre as mudanças de processo no negócio, sobre o impacto nas demais áreas etc.

É importante que qualquer nova questão que surja seja tratada neste momento, evitando assim postergar um problema que pode trazer impactos negativos para todo o projeto.

Descrição das atividades:

- Analista / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) reavaliam os detalhes dos impactos na transição do sistema para Produção após resultados, considerando aspectos técnicos e funcionais:

- Técnicos
  - Ações de ambiente (infraestrutura)
  - Ações de configuração
  - Ações de transporte de dados
  - Ações equalização de customizações
  - Ações de atualização da aplicação (*software*), que pode decorrer ao longo do projeto
  - Preparação de atividades *Cloud* (quando houver serviços de *host*).
- Funcionais:
  - Alinhamento com as áreas que podem sofrer impacto com o período de suspensão (execução do *cutover*)
  - Alinhamento com os Clientes sobre a mesma questão
  - Alinhamento com Fornecedores e Parceiros sobre a mesma questão
  - Treinamento e preparação das mudanças operacionais (processos *TO BE*)
  - Plano de Contingência de negócio
- Comitê do Projeto aprova a revisão do [plano de Virada e Rollback - MIT054](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ENTRADA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Cronograma - MIT032</a></li><li><a href="#">Diagrama dos Processos - MIT041</a></li><li><a href="#">Plano de Configuração - MIT043</a></li><li><a href="#">Roteiro de Testes - MIT045</a></li><li><a href="#">Roteiro de Capacitação - MIT037</a></li><li><a href="#">Roteiro de Conversão de Dados - MIT053</a></li></ul> |  <b>ATORES:</b> <div>TOTVS<ul style="list-style-type: none"><li>Analista / Consultor de Implantação*</li><li>Gerente ou Coordenador do Projeto*</li><li><i>Cloud</i> TOTVS (quando houver serviço de <i>host</i>)*</li></ul></div> <div>CLIENTE<ul style="list-style-type: none"><li>Usuários-Chave*</li><li>Coordenador ou Comitê do Projeto*</li></ul></div> |  <b>SAÍDA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Plano de Virada e Rollback - MIT054</a> revisado com as partes interessadas devidamente alinhadas.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*\*Obrigatório*



### 3.5.3 Aprovar e divulgar a virada [Acessar Detalhes](#)

A aprovação do Comitê (decisão de *GO*) deve ser seguida de uma divulgação oficial de liberação da execução do Transição a todos os interessados para que:

- Todas as áreas envolvidas, Cliente, Fornecedoros e Parceiros possam se programar adequadamente e/ou combinarem planos de contingência
- O projeto ganhe força política e estratégica na Organização
- O projeto tenha engajamento final, pois neste momento é fundamental que todos coloquem a devida prioridade do seu tempo em prol da qualidade da transição.

Adicionalmente, uma ação de comunicação interna TOTVS, clara e estruturada, fortalece a cooperação entre as áreas e assegura o suporte necessário para o sucesso do cliente após o Go Live.

Descrição das atividades:

- Comitê do Projeto aprova a revisão do [Plano de Virada e Rollback - MIT054](#) e o divulga oficialmente juntamente com a estratégia de gestão da mudança.
- O CP envia um e-mail de Comunicação de Go Live para solicitar o apoio das áreas internas no alinhamento e na preparação para a entrada em produção de um cliente

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ENTRADA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Plano de Virada e Rollback - MIT054</a></li></ul> |  <b>ATORES:</b> <div>TOTVS<ul style="list-style-type: none"><li>Analista / Consultor de Implantação*</li><li>Gerente ou Coordenador do Projeto*</li><li>Suporte TOTVS</li></ul></div> <div>CLIENTE<ul style="list-style-type: none"><li>Usuários-Chave*</li><li>Coordenador ou Comitê do Projeto*</li></ul></div> |  <b>SAÍDA(S):</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Plano de Virada e Rollback - MIT054</a> aprovado e divulgado oficialmente entre todas as partes interessadas do Projeto.</li><li>Email com <a href="#">Comunicação Interna de Go Live - MA009</a> enviado às áreas internas da TOTVS para apoiar o alinhamento e a preparação para a entrada em produção de um cliente.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



\*Obrigatório

## Encerramento da Fase



### 3.6.1 Encerrar a fase e avaliar Quality Gate (Realização) [Acessar Detalhes](#)

Revisão do gate e conclusão das entregas da fase

#### Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto revisam os entregáveis da fase.



#### ENTRADA(S):

- Sprints e Releases realizadas
- Roteiro de Capacitação - MIT037 assinado
- Execução das Cargas de Dados
- Termo de Validação - MIT010 (Homologação) assinado
- Plano de Virada e Rollback - MIT054 aprovado



#### ATORES:


- TOTVS
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- CLIENTE
- Cliente\*
  - Coordenador ou Comitê do Projeto\*



#### SAÍDA(S):

- Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos.

\*Obrigatório



É a execução das atividades de transição para entrada em produção e o período de acompanhamento ou Operação Assistida logo após a decisão de GO LIVE!

[ACESSE AQUI OS ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES DESTA FASE](#)

## Transição



### 4.1.1 Preparar Ambiente de Produção [Acessar Detalhes](#)

Esta etapa consiste na preparação ou revisão do ambiente que será utilizado para a operação real do sistema na Organização. Portanto, é imprescindível que esteja dentro das especificações técnicas definidas ao longo do projeto.

O *checklist* de instalação tem o objetivo de orientar detalhadamente os parâmetros técnicos, enquanto que o [Plano de Virada e Rollback - MIT054](#) tem como objetivo trazer insumos extras para que o analista de infraestrutura possa ter uma visão mais ampla do ambiente e expectativas.

- IMPORTANTE:** equipe de TI deve participar efetivamente das ações, sendo o único pessoal com acesso ao ambiente de Produção, sendo assim responsável direto.

#### Descrição das atividades:

- Especialista de Infraestrutura prepara o ambiente de Produção seguindo as especificações técnicas definidas
- TI (Cliente) deve publicar o final da operação e os resultados desta

**NOTA:** todas as atividades definidas no [Plano de Virada e Rollback - MIT054](#) para o ambiente devem ser executadas nesta etapa.



#### ENTRADA(S):

- Checklist de Infraestrutura
- Documentos de Cloud
- Plano de Virada e Rollback - MIT054



#### ATORES:

- TOTVS
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
  - Analista de Infraestrutura\*
  - Analista de Cloud\*
- CLIENTE
- Gerente ou Coordenador do Projeto \*



#### SAÍDA(S):

- Plano de Virada e Rollback - MIT054 atualizado.

\*Obrigatório



### 4.1.2 Treinar Usuários Finais (Melhor prática) [Acessar Detalhes](#)

Este treinamento deve conduzir os usuários finais ao uso efetivo do sistema, respeitando todas as definições estabelecidas no Refinamento da Solução, no Roteiro de Capacitação e na entrega efetiva realizada.

- NOTA:** Esta tarefa é de total responsabilidade do Cliente, salvo o mesmo ter comprado da TOTVS este tipo de serviço no escopo do Projeto. Mesmo tendo adquirido, é importante trazer os usuários-chave como participantes para que possam assumir o papel de replicadores e de referência no processo de negócio.

#### Descrição das atividades:

- Usuários-Chave (replicadores) se reúnem conforme organização interna (Cliente) e ministram os treinamentos de acordo com o Refinamento da Solução e Roteiro de Capacitação revisado
- Usuários Finais devem absorver o conhecimento e realizar o aprofundamento do sistema na prática para garantir eficiência no uso
- Usuários-chave:
- Formalizam o treinamento junto aos Usuários Finais
- Organizam as formalizações e realizam a validação desta etapa junto ao Comitê do Projeto.



#### ENTRADA(S):

- Roteiro de Capacitação - MIT037
- Plano de Virada e Rollback - MIT054



#### ATORES:

- TOTVS
- Analista / Consultor de implantação\*
  - Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- CLIENTE
- Usuários-Chave (Replicadores)\*



#### SAÍDA(S):

- Capacitação realizada e validada.

\*Obrigatório



### 4.1.3 Realizar alinhamento com suporte TOTVS (Melhor prática) [Acessar Detalhes](#)

Sabemos que após o projeto, para continuar uma boa experiência do Cliente, é fundamental alinhar a demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente deste ponto em diante em sua Jornada.

O ponto aqui é descrever o escopo da demanda, tendências de suporte e data efetiva do GO LIVE.

#### Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto preenche o documento de [Transição para o Suporte](#) , realiza reunião de alinhamento com o time de [Suporte TOTVS](#) das funcionalidades que serão utilizadas pelo cliente.



#### ENTRADA(S):

- Plano de Virada e Rollback - MIT054



#### ATORES:

- TOTVS
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
  - Suporte TOTVS\*



#### SAÍDA(S):

- Transição para o Suporte - MA081



### 4.1.4 Definir e Formalizar a Estratégia e Contrato de Acompanhamento [Acessar Detalhes](#)

Desde o momento que os usuários-chave recebem o treinamento aprofundado e percebem a demanda exigida de suporte, deve-se neste momento, decidir o quanto estes podem absorver do suporte e o quanto ainda precisarão de suporte do time de consultores, considerando a demanda.

A Proposta complementar deve refletir o cenário aprovado pelo Comitê, uma vez que foram considerados os aspectos gerais e revisados após a validação da solução.

- NOTA:** Deve-se tomar muito cuidado nesta definição, considerando as *expertises* por frente conduzida x autonomia do Cliente para propor um cenário equilibrado e eficiente.

#### Descrição das atividades:

- Analistas / Consultores e Usuários-Chave se reúnem com Gerente ou Coordenador do Projeto e representante do Comitê (Cliente) para **reavaliar** as necessidades de acompanhamento pós *GO LIVE*, considerando os aspectos de suporte x demanda com base nos resultados da Capacitação realizada
- Gerente ou Coordenador do Projeto:
- Planeja o acompanhamento conforme demanda revisada para apurar os impactos de custo x qualidade previstas na fase de pré-venda
- Registra a decisão via Ata de Reunião
- Comitê do Projeto aprova novo planejamento e eventual diferença de custo, com base no cenário apresentado pela equipe do projeto (analistas / consultores e usuários-chave)
- Executivo de Soluções de Negócios elabora uma Proposta Comercial complementar para suprir os *gaps* de acompanhamento identificados e aprovados pelo Comitê (caso necessário)
- Cliente aprova a Proposta Complementar.



#### ENTRADA(S):

- Roteiro de Capacitação - MIT037
- Plano de Virada e Rollback - MIT054



#### ATORES:

- TOTVS
- Analista / Consultor de implantação\*
  - Gerente ou Coordenador do Projeto\*



#### SAÍDA(S):

- Definição dos responsáveis pelo suporte pós *GO LIVE*, registradas em [Ata de Reunião - MIT005](#) e aprovada pelo Comitê



- Executivo de Soluções de Negócio\*
- Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário).

CLIENTE

- Usuários-Chave\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto \*

\*Obrigatório



#### 4.1.5 Executar a Virada (Transição) [Acessar Detalhes](#)

A execução da transição (virada) deve ser realizada com bastante foco e atenção aos resultados esperados para garantir a qualidade do ambiente de Produção. Caso ocorram imprevistos, deve-se ter um plano de contingência e/ou pessoas que possam decidir alternativas rapidamente, uma vez que normalmente se trabalha em uma janela restrita. Assim que finalizado, deve certificar-se sobre os resultados e liberar o sistema para a última etapa antes da publicação oficial, que é a execução de operações críticas em Produção (Teste de Virada).

Descrição das atividades:

- Analistas / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) executam as tarefas planejadas na transição (virada) do sistema para Produção, conforme definido no [Plano de Virada e Rollback - MIT054](#), considerando aspectos técnicos e funcionais:
- Técnicos
  - Ações de ambiente (infraestrutura)
  - Ações de configuração
  - Ações de transporte de dados
  - Ações equalização de customizações
  - Ações de atualização da aplicação (software), que pode decorrer ao longo do projeto
- Funcionais:
  - Alinhamento com as áreas que podem sofrer impacto com o período de suspensão
  - Alinhamento com os Clientes sobre a mesma questão
  - Alinhamento com Fornecedores e Parceiros sobre a mesma questão
  - Treinamento e preparação das mudanças operacionais (processos *TO BE*)
  - Plano de Contingência de negócio
- Comitê do Projeto comunica o término e o resultado da execução, liberando o Teste de Virada.



ENTRADA(S):

- [Plano de Virada e Rollback - MIT054](#) aprovado



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista\*
- Analista de Infraestrutura\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Usuários-Chave\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto \*



SAÍDA(S):

- Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no [Plano de Virada e Rollback - MIT054](#))

\*Obrigatório



#### 4.1.6 Executar Testes de Virada [Acessar Detalhes](#)

É fundamental restringir o lançamento oficial do sistema aos usuários-chave, para que estes possam realizar atividades reais no sistema já no ambiente de Produção, garantindo o funcionamento essencial do negócio. Assim que validada as operações críticas, confirma-se o *GO LIVE* para todos os demais participantes da Organização. **NOTA:** O tempo dedicado deve ter sido planejado antecipadamente, assim como os limites, caso a execução não saia exatamente como o esperado.

Descrição das atividades:

- Usuários-Chave executam as **operações críticas** definidas como critério de *GO LIVE*, logo após a execução da Transição (Virada)
- Analista / Especialista acompanha os resultados e avalia se estão de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos
- Ao final, Gerente ou Coordenador do Projeto registra a decisão via Ata de Reunião
- Comitê do Projeto publica oficialmente o *GO LIVE*.



ENTRADA(S):

- [Roteiro de Testes - MIT045](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Usuários-Chave\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto \*



SAÍDA(S):

- Resultado do Teste de Virada em Produção

\*Obrigatório



#### 4.1.7 Aprovar e Divulgar o GO / NO GO Oficial [Acessar Detalhes](#)

O Comitê deve divulgar oficialmente a decisão do *GO / NO-GO* a todos os interessados para que:

- Todas as áreas envolvidas possam iniciar os trabalhos normalmente
- O sistema seja liberado para atuação junto aos Clientes, Fornecedores e Parceiros
- Tenhamos um evento formal de reconhecimento da entrega do Projeto.

Descrição das atividades:

Comitê do Projeto divulga oficialmente a decisão de *GO / NO-GO*, com base no resultado do Teste de Virada (podendo ser positivo ou negativo).



ENTRADA(S):

- Ciclos de Testes realizados com sucesso



ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Usuários-Chave\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto \*



SAÍDA(S):

- [Termo de Validação - MIT010](#) (Termo de autorização para GO Live) assinado, com a decisão de *GO/NO-GO* divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto.

\*Obrigatório

### Operação Assistida



#### 4.2.1 Acompanhar Operação Assistida [Acessar Detalhes](#)

A operação assistida é o acompanhamento das equipes do cliente e pelo time de serviços para esclarecimento de dúvidas após primeiros dias em produção conforme estabelecido em contrato como período de garantia. Após o Comitê do Projeto divulgar oficialmente a decisão de *GO / NO-GO*, inicia-se a Operação Assistida de acordo com a estratégia e propostas complementares aprovadas. Este período é bastante crítico e deve ser conduzido a levar o Cliente em um nível de autonomia suficiente para executar sua operação de forma segura e confiante.

- NOTA:** É comum surgir novas oportunidades neste período, sendo novos negócios e/ou continuidade da assistência recorrente. É importante que o Gerente ou Coordenador do Projeto esteja atento para alinhar com o Executivo de Soluções de Negócio no momento da finalização.

Descrição das atividades:

- Analistas / Especialistas contratados (de acordo com a estratégia e contratos aprovados) iniciam o suporte à operação do sistema
- Gerente ou Coordenador do Projeto avalia periodicamente os resultados e prepara gradativamente a retirada da equipe de suporte
- Coordenador (Cliente) em conjunto com os usuários-chave se preparam para manter a operação sem o suporte local do time do projeto, de forma gradativa e de acordo com a estratégia aprovada
- Gerente ou Coordenador do Projeto encerra formalmente a operação assistida ao término do período combinado.



ENTRADA(S):

- Usuários finais operando o sistema



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista\*
- Gerente ou Coordenador do Projeto\*

CLIENTE

- Gerente ou Coordenador do Projeto \*



SAÍDA(S):

- [Termo de Validação - MIT010](#) (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.

\*Obrigatório



#### 4.2.2 Encaminhamento do cliente ao Suporte Padrão [Acessar Detalhes](#)

Sabemos que após o projeto, para continuar uma boa experiência do Cliente, é fundamental alinhar a demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente deste ponto em diante em sua Jornada. O objetivo é esclarecer e direcionar o Cliente ao tipo de serviço que melhor pode agregar valor à sua operação e à sua experiência com a TOTVS. Com o fim da operação assistida o cliente entra em loops de potenciais atividades com a TOTVS. Este momento que não tem data para terminar é a macro etapa de Ongoing na Jornada do Cliente. Para conhecer em detalhes a Central de Relacionamento TOTVS e os Canais Digitais que o cliente tem acesso, [acesse a trilha na Universidade TOTVS](#).

Descrição das atividades:

Gerente ou Coordenador do Projeto repassa as informações sobre o funcionamento do Suporte e as opções de Atendimento ao cliente.



ENTRADA(S):

- [Termo de Validação - MIT010](#) (Validação de Entrega) com o período de



ATORES:

TOTVS



SAÍDA(S):

- Informação do suporte Repassada ao cliente.



- CLIENTE
- Comitê do Projeto\*

\*Obrigatório

## Transição, Retrospectiva e Encerramento



4.3.1 Realizar retrospectiva do projeto (Relacionamento e cliente) [Acessar Detalhes](#)

Este momento de encaminhamento ao time de Relacionamento deve ser usado para:

- Deixar o Cliente ciente da estrutura da TOTVS
- Estreitar o relacionamento
- Procurar desenvolver as oportunidades identificadas ao longo do Projeto
- Buscar o feedback geral.

Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto repassa o histórico do projeto com o Executivo de Soluções de Negócio e as oportunidades identificadas ao longo do Projeto
- Gerente ou Coordenador do Projeto e Executivo de Soluções de Negócio alinham com o Cliente as novas oportunidades e reforçam o elo de parceria.



ENTRADA(S):

- [Termo de Validação - MIT010](#) (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.



ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- Comitê do Projeto\*
- Executivo de Soluções de Negócio\*



SAÍDA(S):

- Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria.

\*Obrigatório



4.3.2 Registrar lições aprendidas do projeto [Acessar Detalhes](#)

O tema lição aprendida deve ser bem estruturado para realmente se ter uma base de conhecimento que possa ser reutilizada e compartilhada aos colaboradores que buscam experiências adquiridas.

Descrição das atividades:

Gerente ou Coordenador do Projeto organiza os registros coletados ao longo do projeto para registrá-los de forma estruturada.



ENTRADA(S):

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#)
- [Roteiro de Testes - MIT045](#)
- Período de Operação Assistida



ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- Arquiteto de Soluções\*
- Executivo de Soluções de Negócio\*



SAÍDA(S):

- [Lições Aprendidas - MIT060](#)

\*Obrigatório



4.3.3 Encerrar o projeto [Acessar Detalhes](#)

A formalização de conclusão é um evento imprescindível para o reconhecimento do término do projeto e serve também para liberar os recursos para outros projetos, assim como reconhecer a Receita atrelada à conclusão de fato.

Importante ressaltar que a construção deste encerramento inicia-se desde a preparação do projeto, definindo os critérios de aceite ao longo do mesmo.

A boa condução com transparência e evidências dos acordos e entregas realizadas e reconhecidas, farão com que este momento seja muito suave junto ao Cliente, firmando uma boa experiência em sua Jornada!

Descrição das atividades:

- Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as evidências de avanço e conclusão do Projeto e apresenta ao Comitê para formalizar o encerramento do projeto, inclusive com a validação de marcos pendentes ou parcelas de faturamento pendentes
- Comitê do Projeto e Patrocinador aprovam o [Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062](#) (Termo de Encerramento)
- Gerente ou Coordenador do Projeto organiza as ações para o encerramento do projeto internamente e envia ao PMO, após o cliente dar o aceite no [Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062](#) (Termo de Encerramento)
- **NOTA:** Devem ser observadas políticas e procedimentos internos de cada unidade que podem determinar regras específicas, além das descritas neste documento, para o encerramento administrativo do projeto.



ENTRADA(S):

- [Termo de Validação - MIT010](#) (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.



ATORES:

TOTVS

- Gerente ou Coordenador do Projeto\*
- Suporte TOTVS (Opcional)

CLIENTE

- Comitê do Projeto\*



SAÍDA(S):

- [Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062](#)

\*Obrigatório



**PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

A Matriz RACI a seguir orienta a atribuição das responsabilidades ao time do projeto TOTVS, de acordo com os entregáveis e artefatos desta metodologia.

Acessar Detalhes



**INDICADORES**

Monitorar os indicadores de desempenho de uma empresa é fundamental para saber se ela está no caminho certo.

Acessar Detalhes



**COLABORAÇÃO E AGRADECIMENTOS**

A concretização de um projeto desta natureza não se deve apenas aos seus autores, mas antes, a todos aqueles que de forma direta ou indireta se envolveram.

Acessar Detalhes